

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Республика Тыва)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое госуправление (Республика Тыва)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Брокерт А.В., Натсак О.Д.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель регионального проекта	Чанзан М.А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва		
Администратор регионального проекта	Насюрюн У.В., Ховалыг Б.М.	Первый заместитель министра, и.о. начальника отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Тыва)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	100,0000	31.12.2017	95,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей										
1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	Штука	-	1	-	-	-	-	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3,X	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационн ого сервиса (информационной системы)
2	Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг	Процент	-	-	40	-	-	-	Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									(муниципальных) услуг и сервисов	
3	Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации	Условная штука	-	-	1	-	-	-	Обеспечено функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации	Приобретение товаров, работ, услуг
4	Разработана, внедрена и обеспечена сопровождением Автоматизированная информационная система проектной деятельности «Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти»	Условная единица	-	1	-	-	-	-	Создание, развитие и функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Республике Тыва в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля	Приобретение товаров, работ, услуг
5	Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Республики Тыва межведомственный юридически значимый электронный документооборот с	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Республики Тыва межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

	применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях								подписи,базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
2	Основной показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
3	Основной показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
4	Основной показатель: Доля приоритетных государственных услуг и	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ	25.12.2019	900	Об утверждении методик расчета показателей для мониторинга целевых

	сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)			И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			показателей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"
--	--	--	--	---	--	--	---

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Цифровое государственное управление" направлен на достижение национальных целей, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", и, прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет использования цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики и социальной сферы.

Реализация регионального проекта "Цифровое государственное управление" позволит осуществить окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по преимуществу электронным.

Одновременно с этим органы исполнительной власти и органы местного самоуправления получают в распоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а также меведомственного информационного оборота.

Успешная реализация мероприятий регионального проекта позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникационную инфраструктуру государственных и муниципальных органов, в том числе сервисов удаленной идентификации, информационного обмена, хранения юридически значимой информации, цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое госуправление (Республика
Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг"	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов
1.1	Контрольная точка "Приоритетные массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги в Республике Тыва предоставляются в соответствии с целевой моделью), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Прочий тип документа Доклад
1.1.1	Мероприятие "Проведение обследования процессов предоставления государственных и	01.02.2020	31.12.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет Результаты обследования направлены в Минкомсвязь России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	муниципальных услуг на основании утвержденной на федеральном уровне методики обследования (с учетом требований к целевому состоянию цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг)"				
1.1.2	Мероприятие "Определение перечня социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в Республике Тыва в соответствии с целевой моделью"	03.02.2020	31.12.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа Перечень социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в Республике Тыва
1.1.3	Мероприятие "Проведение мероприятий по изменению нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг"	01.03.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
1.1.4	Мероприятие "Обеспечение применения в субъекте Российской Федерации биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица"	01.07.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
1.1.5	Мероприятие "Организация предоставления	01.10.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о.	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"			начальника отдела	
1.1.6	Мероприятие "Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления"	01.06.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
1.1.7	Мероприятие "Осуществляется информационная и популяризационная кампания в СМИ, в том числе на телевидении и в сети Интернет, в целях продвижения цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством	13.01.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в модели "одного окна", как для физических, так и юридических лиц, и предпринимателей "				
1.1.8	Мероприятие "Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ "	01.01.2021	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
1.2	Контрольная точка "Обеспечена унификация деятельности функционирование сети МФЦ на территории Республики Тыва"	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Прочий тип документа Доклад
1.2.1	Мероприятие "Унификация деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) в Субъекте на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	01.07.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
1.2.2	Мероприятие "Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных	01.01.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения"				
1.2.3	Мероприятие "Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ"	01.01.2021	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
1.3	Контрольная точка "В Республике Тыва осуществлена возможность для использования ЕИСУКС, ЕОЦОС, платформы поиска работы и подбора персонала"	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Прочий тип документа Доклад
1.3.1	Мероприятие "Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУКС) в органах государственной власти субъекта Российской Федерации либо провести интеграцию региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС"	01.03.2019	31.12.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
1.3.2	Мероприятие "Обеспечение внедрения в Субъекте Единого окна цифровой обратной связи (далее – ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой связи с ЕОЦОС.	01.01.2021	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"				
1.3.3	Мероприятие "Обеспечение применения в субъекте Российской Федерации платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	01.07.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
2	Результат "Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации "	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Обеспечено функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации
2.1	Контрольная точка "Обеспечено функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации "	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Прочий тип документа Доклад
2.1.1	Мероприятие "Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации ЕСНСИ)"	01.07.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
3	Результат "Разработана, внедрена и обеспечена	-	31.01.2020	Чанзан М. А.,	Создание, развитие и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сопровождением Автоматизированная информационная система проектной деятельности «Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти»"			Министр информатизации и связи Республики Тыва	функционирование Платформы исполнения государственных функций, в том числе развитие информационной системы поддержки и управления контрольной (надзорной) деятельности в Республике Тыва в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля
3.1	Контрольная точка "Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности"	-	31.01.2020	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Прочий тип документа Доклад
3.1.1	Мероприятие "Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»"	01.03.2019	31.12.2019	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
3.1.2	Мероприятие "Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации	01.01.2019	31.01.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человекоуспринимаемой форме"				
4	Результат "Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Республики Тыва межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях "	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Республики Тыва межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
4.1	Контрольная точка "Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Республики Тыва межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи"	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Прочий тип документа Доклад

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.1	Мероприятие "Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	01.01.2019	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
4.1.2	Мероприятие "Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	01.01.2021	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
4.1.3	Мероприятие "Обеспечение использования Национальной системы управления данными (далее – НСУД) в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)"	01.04.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
4.2	Контрольная точка "Органы государственной	-	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр	Прочий тип документа Доклад

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	власти оснащены типовым автоматизированным рабочим местом государственного служащего"			информатизации и связи Республики Тыва	
4.2.1	Мероприятие "Проведение обследования существующих информационных систем в ОИВ Республики Тыва на совместимость с отечественным ПО, входящим в реестр отечественного ПО"	01.01.2020	31.12.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
4.2.2	Мероприятие "Разработка требований к типовому автоматизированному рабочему месту госслужащего в органы государственной власти "	01.07.2020	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа Требования
4.2.3	Мероприятие "Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти субъекта Российской Федерации "	01.01.2021	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Отчет
5	Результат "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2020	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3,X
5.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	12.05.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа
5.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.05.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	25.05.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа
5.4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.05.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа
5.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.10.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа
5.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	05.06.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа
5.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа
5.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.10.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Акт
5.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.10.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Акт

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровое госуправление (Республика Тыва)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	30
2	Администратор регионального проекта	Ховалыг Б. М.	и.о. начальника отдела	Чанзан М. А.	100
Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	30
4	Участник регионального проекта	Ховалыг Б. М.	и.о. начальника отдела	Чанзан М. А.	100
Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	30
6	Участник регионального проекта	Ховалыг Б. М.	и.о. начальника отдела	Чанзан М. А.	100
Разработана, внедрена и обеспечена сопровождением Автоматизированная информационная система проектной деятельности «Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти»					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	30
8	Участник регионального проекта	Ховалыг Б. М.	и.о. начальника отдела	Чанзан М. А.	100

Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Республики Тыва межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	30
10	Участник регионального проекта	Ховалыг Б. М.	и.о. начальника отдела	Чанзан М. А.	100
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	30
12	Участник регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	30
13	Участник регионального проекта	Ховалыг Б. М.	и.о. начальника отдела	Чанзан М. А.	100