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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика

Тыва)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сенгии С.Х. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Увангур А.К.Руководитель регионального проекта И.о. министра

Дудуп Ч.М., Кажин-Оол А.С.Администратор регионального проекта

Заместитель министра труда и социальной политики, Первый

заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения на 2018 - 2025 годы"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Социальная

поддержка граждан в Республике Тыва на 2017 - 2019 годы"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Труд и

занятость на 2017 - 2019 годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста

31.12.2017 18,6000 37,3000 41,0000 44,8000 47,7000 47,7000Условная

единица

0,0000

2 Охват граждан старше трудоспособного

возраста  профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

31.12.2017 21,1000 26,1000 32,1000 55,7000 65,3000 70,0000Процент 12,9000

3 Доля лиц старше трудоспособного возраста,

у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

31.12.2017 63,2000 63,5000 64,7000 68,9000 80,0000 90,0000Процент 63,1600

4 Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в 2019 году -

граждан предпенсионного возраста)

31.12.2017 100,0000 149,0000 198,0000 247,0000 296,0000 345,0000Человек 0,0000

5 Ожидаемая продолжительность здоровой

жизни при рождении

01.09.2019 0,0000 59,1000 60,1000 61,2000 62,2000 63,3000Единица 57,1000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

В субъектах Российской

Федерации обучено в 2019 году

- не менее 75 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2020

- не менее 150 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2021

- не менее 225 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2022

- не менее 300 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023

– не менее 375 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2024

- не менее 450 тысяч граждан

предпенсионного возраста.

 На основании соглашений

между Рострудом и высшими

исполнительными органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации будут реализованы

мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста.

Будет предоставлена субсидия

из федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста.

Будут реализованы

дополнительные сервисы на

портале «Работа в России», в

том числе для работодателей и

граждан предпенсионного

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

296100 149 198 247 345
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возраста, направленных на

повышение эффективности

услуг в сфере занятости, а также

иного функционала,

направленного на повышение

качества и доступности услуг по

трудоустройству данной

категории граждан. Будет

организовано ежегодное

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование

лиц предпенсионного возраста.

Ежегодно будет проведен

чемпионат профессионального

мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50

-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».

Будет проведен Всероссийский

форум «Наставник» и

региональных форумов.

Минтрудом России будет

сформирована отчетность по

показателю "численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование"

(в целом по Российской

Федерации и в разрезе

субъектов Российской

Федерации)

2

Во всех субъектах Российской

Федерации созданы

 На базе обособленного

структурного подразделения

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

0.130.05 0.1 0.11 0.12 0.13
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региональные гериатрические

центры и геронтологические

отделения, в которых помощь к

концу 2024 года получили не

менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.

Пирогова Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия». С

организационно-методической

поддержкой федерального

центра координации: в 2019

году в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные гериатрические

центры, в которых помощь

получат не менее 11,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.Будет

разработан Минздравом России

и апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер, направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.В 2020 году  - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные гериатрические

центры, в которых помощь

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)
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получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста;в

2021 году -  в 70 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в

2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в

2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в

2024 году  - в 85 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

3

Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

9595 95 95 95 95
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социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

межбюджетных трансфертов на

проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка вакцины,

ее поставка в медицинские

организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания.

4

Удельный вес

негосударственных организаций

социального обслуживания, в

общем количестве организаций

социального обслуживания всех

форм собственности увеличился

до 19,1 процентов

 В субъекте Российской

Федерации будут реализоваться

государственные программы

субъекта Российской

Федерации, содержащие

мероприятия по поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том числе,

путем включения таких

организаций в реестр

поставщиков социальных услуг,

предоставления им налоговых

льгот и преференций,

субсидирования процентной

ставки по кредитам,

полученным в российских

кредитных организациях

Минтрудом  России будет

осуществлен мониторинг

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

17.211.2 12.4 13.6 15.4 19.1
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реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, указанная

информация будет включена в

годовой отчет  о ходе

реализации  и оценке

эффективности

государственной программы

Российской Федерации

«Социальная поддержка

граждан».

5

В 85 субъектах Российской

Федерации приняты

региональные программы,

включающие мероприятия по

увеличению периода активного

долголетия и

продолжительности здоровой

жизни и начата их реализация

 Минздравом России в целях

проведения вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, в первом

квартале 2019 года будут

подготовлены и внесены

изменения в календарь

профилактических прививок по

эпидемиологическим

показаниям, утвержденный

приказом Минздрава России от

21 марта 2014 г. № 125н. Будут

утверждены изменения в форму

федерального статистического

наблюдения № 6 «Сведения о

контингентах детей и взрослых,

привитых против

инфекционных заболеваний»,

ут на основании рекомендаций

Минтруда России,

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -
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разработанных  совместно с

Минздравом России и

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти, в срок

до 15 апреля 2019 года будут

актуализированы действующие

региональные программы и

мероприятия этих программ по

укреплению здоровья,

увеличению периода активного

долголетия и

продолжительности здоровой

жизни с учетом проведенного

Минтрудом России в срок до 15

марта 2019 года анализа их

эффективности. Указанные

региональные программы будут

включать мероприятия,

направленные на получение

образования (обучения),

содействие занятости,

поддержку физической

активности пожилых людей, а

также повышение доступности

медицинской помощи и услуг в

сфере социального

обслуживания с учетом

потребностей граждан старшего

поколения. Мероприятия будут

способствовать переходу

пожилых людей на позитивные,

активные и ориентированные

на развитие позиции, включая

волонтерство и «серебряное»

волонтерство. В сфере
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социального обслуживания

приоритетным будет развитие

стационарозамещающих

технологий с

преимущественной

ориентацией на предоставление

социальных услуг на дому,

технологий, обеспечивающих

получение социальных услуг

гражданами, проживающими в

сельских территориях,

расширение практики работы

мобильных, в том числе

межведомственных, бригад по

оказанию различных услуг

приоритетно в отдаленных,

труднодоступных территориях.

В сфере здравоохранения

приоритетным будет являться

обеспечение пожилых граждан

диспансеризацией и

профилактическими осмотрами,

включая граждан,

проживающих в сельских

территориях. С 2020 года для

пожилых людей, проживающих

в сельской местности, будут

введены дополнительные

скрининги (выявление ранних

признаков социально-значимых

неинфекционных заболеваний),

а также созданы условия для

осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации. По
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итогам утверждения

актуализированных

региональных программ

нормативными правовыми

актами органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации соответствующая

информация будет

предоставлена ими в Минтруд

России.вержденную приказом

Росстата от 16.09.2016 № 518.

6

В целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации в 2019 году

приобретен автотранспорт.

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-2 - - - -

7

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими осмотрами

и диспансеризацией к концу

2024 года: 

в 2019 году не менее 23

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 28

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 34

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7

процентов лиц старше

 Минздравом России в первом

квартале 2019 года будут

внесены изменения в порядок

проведения диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, утвержденный

приказом Минздрава России от

26.10.2017 № 869н. Комиссиями

по разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования в

субъектах Российской

Федерации установлены объемы

медицинской помощи

медицинским организациям и

тарифы на оплату

профилактических осмотров,

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

65.321.1 26.1 32.1 55.7 70
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трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста.

включая  диспансеризацию, лиц

старше трудоспособного

возраста С учетом выделенных

объемов медицинской помощи

медицинскими организации,

подведомственными органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья, будут проведены

мероприятия, включая

подворовые обходы, доставку

пожилых граждан в

медицинские организации,

выезд медицинских бригад в

отдаленные населенные пункты,

обеспечивающие охват

профилактическими осмотрами,

включая  диспансеризацию.

Кроме того, Минздравом России

будут подготовлены и

направлены в Росстат

изменения в форму

федерального статистического

наблюдения № 30 «Сведения о

медицинской организации»,

утвержденную приказом

Росстата от  27.12.2016 № 866

«Об  утверждении

статистического

инструментария для

организации Министерством

здравоохранения Российской

Федерации федерального

статистического наблюдения в

сфере охраны здоровья», в части
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уточнения понятия

«лица/граждане старше

трудоспособного возраста».

8

Софинансирование за счет

средств федерального бюджета

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания (в 2019 – в 17

субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 22

субъекта Российской

Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской

Федерации, 2022 – в 16

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской

Федерации)

 Минтрудом России будут

рассмотрены заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания (к таким

условиям относятся размещение

граждан в помещениях,

оборудованных по квартирному

типу, организация

предоставления социальных

услуг на принципах

«сопровождаемого

проживания», исключить

случаи проживания в одной

комнате больше 3-х человек и

т.п.). Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации за счет субсидий из

федерального бюджета будут

проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты на

проведение работ по

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

01 1 1 1 0
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строительству (реконструкции)

организаций социального

обслуживания. Задача органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации довести до 54,49%

техническую готовность

объектов капитального

строительства строящихся в

субъектах Российской

Федерации за счет средств

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

связанных с реализацией

государственных программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального обслуживания.

Минстроем России совместно с

Минтрудом России и другими

заинтересованными

федеральными органами, а

также общественными и

экспертными организациями

будет создана

Межведомственная рабочая

группа по проработке

проектных решений и

современных требований,

предъявляемых при

строительстве стационарных

организаций социального
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обслуживания. В рамках данной

работы такие проектные

решения и современные

требования будут подготовлены

и направлены для

использования в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.

9

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения в

2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации, в 2020

году - в 68 субъектах

Российской Федерации, в 2021

году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022

году - в 75 субъектах

Российской Федерации, в 2023

году - в 80 субъектах

Российской Федерации, в 2024

году - в 85 субъектах

Российской Федерации

Условная

единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 0 0 1

10

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция)

в 2019 году, составляет 54,49 %,

введен в эксплуатацию 1

 Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция)

в 2019 году, составляет 54,49%,

в 2020 году составил 62,19%.В

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

30 1 2 3 3
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объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53

граждан.

В 2020 году - 62,19%, в

стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579 тыс.

кв. м, для размещения более

1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 52,512 тыс.

кв. м., для размещения 1530

граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 54,836 тыс.

кв. м, для размещения 1720

граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения 2520

граждан

в 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов,

общей площадью 128,428 тыс.

кв. м, для размещения 3832

граждан

стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 13 объектов,

общей площадью 39,579 тыс. кв.

м,  для размещения  более 1380

граждан.в 2021 году - 58,22%.В

стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 52,512 тыс. кв.

м., для размещения 1530

граждан.в 2022 году - 61,42%.В

стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 54,836 тыс. кв.

м, для  размещения 1720

граждан.в 2023 году - 59,83%.В

стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276 тыс. кв.

м, для размещения 2520

гражданв 2024 году - 100%.В

стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в
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эксплуатацию 26 объектов,

общей площадью 128,428 тыс.

кв. м, для размещения  3832

граждан.

11

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года

 В первом квартале 2019 года

Минздравом России будут

внесены изменения в Порядок

проведения диспансерного

наблюдения, утвержденный

приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н. В

субъектах Российской

Федерации установлены объемы

медицинской помощи с целью

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного

возраста для медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и

тарифы на оплату законченного

случая диспансерного

наблюдения. На основании

выделенных объемов

медицинской помощи

медицинскими организациями

будут проведены мероприятия

по привлечению пожилых

граждан, поставленных на

диспансерный учет

диспансерным наблюдением,

включая проведение

подворовых обходов, доставку

пожилых граждан автобусным

транспортом в медицинские

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

8063.2 63.5 64.7 68.9 90
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организации, выезды в

отдаленные населенные пункты

медицинских бригад.

12

В субъектах Российской

Федерации определены

участники мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию для лиц

предпенсионного возраста в

2019-2024  годах

 В субъектах Российской

Федерации будет организовано

взаимодействие органов службы

занятости с территориальных

отделений ПФР,

работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста в

2019 году. Будут сформированы

списки граждан

предпенсионного возраста,

желающих пройти

профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечни образовательных

организаций, на базе которых

планируется организовать

обучение.

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 -  не менее 300 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 –  не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного

возраста.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 3 966,503 966,50 3 966,50 0,00 0,00 11 899,50

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 3 966,503 966,50 3 966,50 0,00 0,00 11 899,50

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли

к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 43,3047,90 43,30 0,00 0,00 134,50

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 43,3047,90 43,30 0,00 0,00 134,50

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов

Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект,

общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в

эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м,  для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для  размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения  3832 граждан

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3 884,20 6 144,30294 205,40 139 177,00 0,00 0,00 443 410,90

3.1.1. бюджет субъекта

3 884,20 6 144,30294 205,40 139 177,00 0,00 0,00 443 410,90

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 884,20 298 219,80 143 186,80 10 154,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 455 444,90

3 884,20 10 154,10298 219,80 143 186,80 0,00 0,00 455 444,90

  бюджет субъекта

3 884,20 10 154,10298 219,80 143 186,80 0,00 0,00 455 444,90

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

проект "Демография" (вместе

с "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

1
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трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель:

Ожидаемая

продолжительность здоровой

жизни при рождении

Единица2

Основной показатель: Охват

граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

проект "Демография" (вместе

с "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

3
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старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель: Уровень

госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Условная

единица

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

проект "Демография" (вместе

с "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

4
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расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель:

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование (в 2019 году -

граждан предпенсионного

возраста)

Человек5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В субъектах Российской Федерации

обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150

тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 -

не менее 225 тысяч граждан предпенсионного

возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375

тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 -

не менее 450 тысяч граждан предпенсионного

возраста. "0

1

 На основании соглашений между

Рострудом и высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации будут

реализованы мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста. Будет предоставлена субсидия

из федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста.

Будут реализованы дополнительные

сервисы на портале «Работа в России»,

в том числе для работодателей и

граждан предпенсионного возраста,

направленных на повышение

эффективности услуг в сфере

занятости, а также иного функционала,

направленного на повышение качества

Увангур А. К., И.о.

министра

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и доступности услуг по

трудоустройству данной категории

граждан. Будет организованоежегодное

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста. Ежегодно будет проведен

чемпионат профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills

для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ». Будет проведен

Всероссийский форум «Наставник» и

региональных форумов. Минтрудом

России будет сформирована отчетность

по показателю "численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование" (в целом по Российской

Федерации и в разрезе субъектов

Российской Федерации)

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

1.1.1

Прочий тип документа

01.03.2024 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Формирование в субъектах1.2.1

Прочий тип документа

01.03.2023 Увангур А. К., И.о.30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации планов по обучению" министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2022

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

1.3.1

Прочий тип документа

01.03.2022 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

1.4.1

Прочий тип документа

01.03.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению"

1.5.1

Прочий тип документа

02.03.2020 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Формирование в субъектах

Российской Федерации планов по обучению "

1.6.1

Прочий тип документа

01.03.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

1.7.1

Прочий тип документа

01.03.2024 Увангур А. К., И.о.

министра

01.10.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

02.10.2023

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

1.8.1

Прочий тип документа

01.03.2023 Увангур А. К., И.о.

министра

30.06.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

1.9.1

Прочий тип документа

01.03.2022 Увангур А. К., И.о.

министра

01.10.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.10

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

1.10.

1

Прочий тип документа

01.03.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

01.10.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

1.11.

1

Прочий тип документа

02.03.2020 Увангур А. К., И.о.

министра

01.10.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.12

 

Увангур А. К., И.о.

министра

01.10.2019

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.03.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2024

Мероприятие "Организация обучения не менее

50 тыс. граждан в 2023 году"

1.13.

1

Прочий тип документа

15.03.2024 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2023

Мероприятие "Организация обучения не менее

50 тыс. граждан в 2023 году"

1.14.

1

Прочий тип документа

15.03.2023 Увангур А. К., И.о.

министра

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2022

Мероприятие "Организация обучения не менее

50 тыс. граждан в 2022 году"

1.15.

1

Прочий тип документа

15.03.2022 Увангур А. К., И.о.

министра

30.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2021

Мероприятие "Организация обучения не менее

50 тыс. граждан в 2021 году"

1.16.

1

Прочий тип документа

15.03.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2020

Мероприятие "Организация обучения не менее1.17.

Прочий тип документа

15.03.2020 Увангур А. К., И.о.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

50 тыс. граждан в 2020 году"1 министра

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Утвержден порядок проведения

мониторинга реализации мероприятий по

профессиональному 

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста"

1.18.

1

Прочий тип документа

15.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

01.03.2019

Мероприятие "Реализованы дополнительные

сервисы на портале "Работа в России", в том

числе для работодателей и граждан

предпенсионного возраста, направленных на

повышение эффективности услуг в сфере

занятости, а также иного функционала,

направленного на повышение качества и

доступности услуг по трудоустройству данной

категории граждан "

1.18.

2

Прочий тип документа

15.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

31.05.2019

Мероприятие "Организация обучения не менее

50 тыс. граждан"

1.18.

3

Прочий тип документа

15.03.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.19

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.20

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.21

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план1.22

 

Увангур А. К., И.о.

-

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок" министра

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.23

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.24

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.25

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.26

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.27

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.28

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.29

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

1.30

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.31

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.32

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.33

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.34

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.35

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.36

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.37

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

1.38

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(муниципальному) контракту"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.39

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.40

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.41

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.42

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2021

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации созданы региональные гериатрические

центры и геронтологические отделения, в которых

помощь к концу 2024 года получили не менее

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста"0

2

 На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им.

Н.И. Пирогова Минздрава России

«Российский геронтологический

научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности субъектов

Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской

помощи по профилю «гериатрия». С

организационно-методической

поддержкой федерального центра

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

координации: в 2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры,

в которых помощь получат не менее

11,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.Будет

разработан Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста, профилактику

падений и переломов.В 2020 году - в68

субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста;в 2021 году -в 70 субъектах

Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры,

в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в 2022 году -

в 75 субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.в 2023 году - в80 субъектах

Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в 2024 году -

в85 субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.3

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.6

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.8

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

2.9

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.10

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.11

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.12

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

2.13

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.14

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.15

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

2.16

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.17

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.18

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

2.19

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

-

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

министра

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.20

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.21

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.22

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.23

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.24

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.25

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2024

Результат "Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

3

 Минздравом России будет обеспечено

доведение до субъектов Российской

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против пневмококковой инфекции "0

Федерации иных межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против пневмококковой

инфекции. Органами исполнительной

власти будут ежегодно проводиться

конкурсные процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в медицинские

организации, которые будут проводить

вакцинацию граждан старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания.

министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,3.6

 

Кажин-Оол А. С.,

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.8

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.9

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.10

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.11

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.12

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

-

20.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

министра

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.14

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.15

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.16

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.17

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.18

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.19

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.20

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.21

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план3.22

 

Кажин-Оол А. С.,

-

01.12.2021



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок" Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.23

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.24

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.25

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.26

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.27

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.28

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.29

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.30

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.31

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.32

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.33

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.34

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.35

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.36

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.37

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата3.38

 

Кажин-Оол А. С.,

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.39

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.40

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.41

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.42

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Результат "Удельный вес негосударственных

организаций социального обслуживания, в общем

количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности

увеличился до 19,1 процентов"0

4

 В субъекте Российской Федерации

будут реализоваться государственные

программы субъекта Российской

Федерации, содержащие мероприятия

по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций

социального обслуживания, в том

числе, путем включения таких

организаций в реестр поставщиков

социальных услуг, предоставления им

Увангур А. К., И.о.

министра

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентной ставки по

кредитам, полученным в российских

кредитных организациях Минтрудом

России будет осуществлен мониторинг

реализации государственных программ

субъектов Российской Федерации,

указанная информация будет включена

в годовой отчет о ходе реализации и

оценке эффективности

государственной программы

Российской Федерации «Социальная

поддержка граждан».

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.10

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

4.11

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.12

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.13

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2022

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

4.13.

1

Исходящее письмо

01.01.2022 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2021

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

4.14.

1

Исходящее письмо

01.01.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.15

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2020

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

4.15.

1

Исходящее письмо

01.01.2020 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.16

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.16.

1

 

01.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.17

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2023

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

4.17.

1

Исходящее письмо

01.01.2023 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.18

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

10.12.2024

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

4.18.

1

Исходящее письмо

01.01.2024 Увангур А. К., И.о.

министра

10.12.2024

Контрольная точка "Утвержден План

мероприятий («дорожной карты»),

предусматривающей содействие расширению

участия негосударственного сектора в

предоставлении медицинских и социальных

услуг для престарелых и инвалидов"

4.19

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.08.2019

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации

приняты региональные программы, включающие

мероприятия по увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

и начата их реализация"0

5

 Минздравом России в целях

проведения вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, в первом квартале 2019

года будут подготовлены и внесены

изменения в календарь

профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям,

утвержденный приказом Минздрава

Увангур А. К., И.о.

министра

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

России от 21 марта 2014 г. №125н.

Будут утверждены изменения в форму

федерального статистического

наблюдения №6 «Сведения о

контингентах детей и взрослых,

привитых против инфекционных

заболеваний», ут на основании

рекомендаций Минтруда России,

разработанных совместно с

Минздравом России и

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти, в

срок до 15 апреля 2019 года будут

актуализированы действующие

региональные программы и

мероприятия этих программ по

укреплению здоровья, увеличению

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни с

учетом проведенного Минтрудом

России в срок до 15 марта 2019 года

анализа их эффективности. Указанные

региональные программы будут

включать мероприятия, направленные

на получение образования (обучения),

содействие занятости, поддержку

физической активности пожилых

людей, а также повышение

доступности медицинской помощи и

услуг в сфере социального

обслуживания с учетом потребностей

граждан старшего поколения.

Мероприятия будут способствовать
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

переходу пожилых людей на

позитивные, активные и

ориентированные на развитие позиции,

включая волонтерство и «серебряное»

волонтерство. В сфере социального

обслуживания приоритетным будет

развитие стационарозамещающих

технологий с преимущественной

ориентацией на предоставление

социальных услуг на дому, технологий,

обеспечивающих получение

социальных услуг гражданами,

проживающими в сельских

территориях, расширение практики

работы мобильных, в том числе

межведомственных, бригад по

оказанию различных услуг

приоритетно в отдаленных,

труднодоступных территориях. В сфере

здравоохранения приоритетным будет

являться обеспечение пожилых

граждан диспансеризацией и

профилактическими осмотрами,

включая граждан, проживающих в

сельских территориях. С 2020 года для

пожилых людей, проживающих в

сельской местности, будут введены

дополнительные скрининги

(выявление ранних признаков

социально-значимых неинфекционных

заболеваний), а также созданы условия

для осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сельской местности, в медицинские

организации. По итогам утверждения

актуализированных региональных

программ нормативными правовыми

актами органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

соответствующая информация будет

предоставлена ими в Минтруд

России.вержденную приказом Росстата

от 16.09.2016 №518.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовлена аналитическая

информация об эффективности действующих

государственных программ Республики Тыва,

направленных на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни"

5.1.1

Справка На основании анализа об

эффективности действующих

государственных программ Республики

Тыва будут внесены изменения в

государственную программу

Республики Тыва "Социальная

поддержка граждан в Республике Тыва

на 2017-2019 годы"

01.11.2018 Увангур А. К., И.о.

министра

31.12.2018

Контрольная точка "Документ разработан"5.2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "В действующих 85 региональных5.4.1

Прочий тип документа

15.04.2019 Кажин-Оол А. С.,15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программах мероприятия, направленные на

укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни систематизированы в отдельные

разделы в целях повышения эффективности

 анализа и реализации таких мероприятий"

Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Документ опубликован"5.5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.12.2019

Контрольная точка "Направлена

информационная справка в Минтруд России о

готовности участия в реализации пилотного

проекта в качестве пилотного региона"

5.6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.11.2019

Контрольная точка "В действующих 85

региональных программах мероприятия,

направленные на укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

систематизированы в отдельные разделы в целях

повышения эффективности анализа и

реализации таких мероприятий"

5.7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.04.2019

Контрольная точка "Утвержден нормативным

правовым актом Республики Тыва

региональный план мероприятий («дорожная

карта») по реализации пилотного проекта по

созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами в

6 пилотных регионах"

5.8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.05.2019

Контрольная точка "Нормативными правовыми

актами органов исполнительной власти

5.9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектов Российской Федерации утверждены

региональные программы, содержащие

систематизированные разделе, направленные на

укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни"

Контрольная точка "Утверждена нормативно

правовым актом Республики Тыва

информационная система, на базе которой будет

осуществляться интеграция и (или)

синхронизация информационных систем,

содержащих сведения в сфере социального

обслуживания, социальной защиты, охраны

здоровья граждан, в целях реализации пилотного

проекта по созданию системы долговременного

ухода"

5.10

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Принят межведомственный

приказ Минтруда РТ и Минздрава РТ «Об

утверждении реестра лиц пожилого возраста и

инвалидов, нуждающихся системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в 2019 году»"

5.11

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.04.2019

Контрольная точка "Утверждены локальными

нормативно правовыми актами Минтруда РТ и

Минздрава РТ предложения о

совершенствовании штатной численности и

укомплектованности государственных

организаций, оказывающих социальные и

медицинские услуги"

5.12

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.11.2019

Результат "В целях осуществления доставки лиц

6 Увангур А. К., И.о.- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в 2019

году приобретен автотранспорт. "0

министра

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.12.2019

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году

не менее 23 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее

28 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не

менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов

лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году

– не менее 70 процентов лиц старше

7

 Минздравом России в первом квартале

2019 года будут внесены изменения в

порядок проведения диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 №

869н. Комиссиями по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования в субъектах Российской

Федерации установлены объемы

медицинской помощи медицинским

организациям и тарифы на оплату

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трудоспособного возраста. "0 профилактических осмотров, включая

диспансеризацию, лиц старше

трудоспособного возраста С учетом

выделенных объемов медицинской

помощи медицинскими организации,

подведомственными органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья, будут проведены

мероприятия, включая подворовые

обходы, доставку пожилых граждан в

медицинские организации, выезд

медицинских бригад в отдаленные

населенные пункты, обеспечивающие

охват профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию. Кроме того,

Минздравом России будут

подготовлены и направлены в Росстат

изменения в форму федерального

статистического наблюдения №30

«Сведения о медицинской

организации», утвержденную приказом

Росстата от27.12.2016 №866

«Обутверждении статистического

инструментария для организации

Министерством здравоохранения

Российской Федерации федерального

статистического наблюдения в сфере

охраны здоровья», в части уточнения

понятия «лица/граждане старше

трудоспособного возраста».

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,7.1

 

Кажин-Оол А. С.,

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.3

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.04.2019

Мероприятие "Внесены изменения в порядок

проведения диспансеризации определенных

групп взрослого населения, утвержденный

приказом Минздрава России от 26.10.2017 №

869н"

7.5.1

Приказ

01.01.2019 Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

01.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.6

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги7.8

 

Кажин-Оол А. С.,

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.9

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.10

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.11

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.12

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.14

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.15

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.16

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.17

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.18

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.19

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.20

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.21

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.22

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

7.23

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.24

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

21.08.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.25

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.26

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.27

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.28

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Контрольная точка "Осуществлен анализ

мероприятий государственных программ

Республики Тыва, в том числе с учетом

результатов мониторинга состояния здоровья

граждан старше трудоспособного возраста и

создания условий для систематических занятий

граждан старшего поколения физической

7.29

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культурой и спортом, при необходимости

внесены изменения в указанные программы"

Контрольная точка "Принят межведомственный

приказ Минтруда РТ и Минздрава РТ «Об

утверждении реестра лиц пожилого возраста и

инвалидов, нуждающихся системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в 2019 году»"

7.30

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.12.2019

Контрольная точка "Организован

ежеквартальный мониторинг реализации

межведомственных региональных планов

мероприятий («дорожных карт») по созданию

системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами Республики

Тыва  "

7.31

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.12.2019

Контрольная точка "Использованы в работе

методические рекомендации по внедрению

комплекса мер, направленных на профилактику

и ранее выявление когнитивных нарушений у

лиц пожилого и старческого возраста,

профилактику падений и переломов"

7.32

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Осуществлен анализ

мероприятий региональных программ, в том

числе с учетом результатов мониторинга

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и создания условий

для систематических занятий граждан старшего

поколения физической культурой и спортом,

подготовлены предложения о необходимости

совершенствования таких программ "

7.33

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен анализ

мероприятий региональных программ, в том

числе с учетом результатов мониторинга

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и создания условий

для систематических занятий граждан старшего

поколения физической культурой и спортом"

7.34

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.07.2022

Контрольная точка "Осуществлен анализ

мероприятий региональных программ, в том

числе с учетом результатов мониторинга

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и создания условий

для систематических занятий граждан старшего

поколения физической культурой и спортом"

7.35

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.07.2023

Контрольная точка "Осуществлен анализ

мероприятий региональных программ, в том

числе с учетом результатов мониторинга

состояния здоровья граждан старше

трудоспособного возраста и создания условий

для систематических занятий граждан старшего

поколения физической культурой и спортом"

7.36

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.07.2024

Результат "Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программ субъектов

Российской Федерации, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17

субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22

субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16

субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24

8

 Минтрудом России будут рассмотрены

заявки субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных

услуг в сфере социального

Увангур А. К., И.о.

министра

- 01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской Федерации)"0

обслуживания (к таким условиям

относятся размещение граждан в

помещениях, оборудованных по

квартирному типу, организация

предоставления социальных услуг на

принципах «сопровождаемого

проживания», исключить случаи

проживания в одной комнате больше 3-

х человек и т.п.). Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет

субсидий из федерального бюджета

будут проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты на

проведение работ по строительству

(реконструкции) организаций

социального обслуживания. Задача

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

довести до 54,49% техническую

готовность объектов капитального

строительства строящихся в субъектах

Российской Федерации за счет средств

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией

государственных программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Минстроем России совместно с

Минтрудом России и другими

заинтересованными федеральными

органами, а также общественными и

экспертными организациями будет

создана Межведомственная рабочая

группа по проработке проектных

решений и современных требований,

предъявляемых при строительстве

стационарных организаций

социального обслуживания. В рамках

данной работы такие проектные

решения и современные требования

будут подготовлены и направлены для

использования в органы

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по8.6

 

Увангур А. К., И.о.

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросу формирования и (или) тематике акта" министра

Контрольная точка "Акт разработан"8.7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Акт разработан"8.8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Акт разработан"8.9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Акт разработан"8.10

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Контрольная точка "Акт разработан"8.11

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Акт разработан"8.12

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.13

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.14

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.15

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.16

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.17

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Акт согласован с8.18

 

Увангур А. К., И.о.

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заинтересованными органами и организациями" министра

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.19

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.20

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.21

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.22

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.23

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.24

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.25

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.26

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.27

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.28

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.29

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "На акт получены требуемые8.30

 

Увангур А. К., И.о.

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заключения органов власти" министра

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.31

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.32

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.33

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.34

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.35

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.36

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.37

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.38

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.39

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.40

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.41

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.42

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.43

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.44

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.45

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.46

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.47

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.48

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.49

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.50

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.51

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Акт прошел8.52

 

Увангур А. К., И.о.

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственную регистрацию" министра

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.53

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.54

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.55

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2023

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.56

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.57

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2024

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.58

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2022

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.59

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.60

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Контрольная точка "Субъектам Российской

Федерации доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме предоставленной

субсидии на финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

8.61

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашений с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

8.61.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

15.02.2019

Контрольная точка "Субъектам Российской

Федерации доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме предоставленной

субсидии на финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

8.62

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.10.2021

Мероприятие "Рассмотрены заявки субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации"

8.62.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

01.03.2021

Мероприятие "Заключены соглашения с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

8.62.

2

Прочий тип документа

01.02.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

Результат "Созданы региональные гериатрические

центры и геронтологические отделения в 2019

году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020

году - в 68 субъектах Российской Федерации, в

2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации,

в 2022 году - в 75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации, в 2024 году - в 85

субъектах Российской Федерации"0

9 Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

- 01.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.1

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.04.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.04.2022

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.3

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.04.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.04.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

9.5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.04.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

9.6

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(структурного подразделения)" министра

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

9.7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

9.8

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

9.9

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

9.10

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

9.11

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

9.12

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

9.13

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

9.14

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация9.15

 

Кажин-Оол А. С.,

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

9.16

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

9.17

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

9.18

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

9.19

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

9.20

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

9.21

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

9.22

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.10.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

9.23

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

9.24

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

01.10.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.25

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.26

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.27

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.28

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.29

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

9.30

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании при медицинских организациях

отделений сестринского ухода"

9.31

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.08.2019

Контрольная точка "В РТ создан гериатрический

центр"

9.32

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании Республиканского многопрофильного

центра для лиц пожилого возраста и инвалидов

с предоставлением всего спектра социальных,

медицинских, досуговых услуг и услуг по

физической культуре и спорту с привлечением

социальных, медицинских работников,

психологов, педагогов и инструкторов по

физической культуре и спорту"

9.33

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.12.2019

Результат "Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской Федерации, в

которых начато строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан. В 2020 году -

62,19%, в стационарных организациях

социального обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан, введено в

эксплуатацию 12 объектов, общей площадью

39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327

граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей площадью

52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в

2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520

граждан в 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей площадью

10

 Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания субъектов

Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция)

в 2019 году, составляет 54,49%, в 2020

году составил 62,19%.В стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 13 объектов,

общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для

размещения более 1380 граждан.в 2021

году - 58,22%.В стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.в 2022 году -

61,42%.В стационарных организациях

социального обслуживания,

Увангур А. К., И.о.

министра

- 11.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан"0 обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.в 2023 году -

59,83%.В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 гражданв 2024 году -

100%.В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан.

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.1

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.1

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.1

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.1

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.2

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.2

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.2

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.2

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.2

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.2

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.2

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.2

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.2

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.2

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.3

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.3

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.3

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.3

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.3

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.3

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.3

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.3

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.3

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.3

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.4

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.4

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.4

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.4

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.4

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.4

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.4

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.4

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.4

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.4

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.5

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа10.5

 

Увангур А. К., И.о.

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного строительного надзора

получено"

1 министра

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.5

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.5

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.5

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.5

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.5

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.5

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.5

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.5

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.6

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

10.6

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

имущества произведена"

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.6

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.6

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.6

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.6

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.6

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.6

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.6

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.6

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.7

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план10.7

 

Увангур А. К., И.о.

-

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок"1 министра

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.7

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.7

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.7

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.7

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.7

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.7

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.7

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.7

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

11.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.8

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.8

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.8

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.8

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.8

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.8

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

11.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.8

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Произведена оплата10.8

 

Увангур А. К., И.о.

-

22.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7 министра

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.8

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.8

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.9

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.9

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

22.12.2019

Контрольная точка "Сформирован пакет

документации строительства объекта

капитального строительства «Жилой корпус на

40 койко-мест с помещениями бытового и

медицинского назначения для ГБУ РТ

«Буренский психоневрологический

дом-интернат» для повторного применения на

территории Республики Тыва» (далее-объект

капитального строительства)"

10.9

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.09.2018

Контрольная точка "Сформирован план график

на 2019 год"

10.9

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.02.2019



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Направлена заказ-заявка на

проведение закупок по строительству объекта

капитального строительства "

10.9

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.02.2019

Контрольная точка "Размещение извещения на

проведение аукциона по строительству объекта

капитального строительства "

10.9

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.02.2019

Контрольная точка "Проведен аукцион в

соответствии действующим законодательством о

контрактной системе в сфере закупок  "

10.9

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.03.2019

Контрольная точка "Заключение

государственного контракта"

10.9

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.04.2019

Контрольная точка "Направлена заявка в

Минтруд России на включение объекта

капитального строительства в перечень объектов

строительства, финансируемых за счет

программы «Содействие приведению в

субъектах Республики Тыва организаций

социального обслуживания в надлежащее

состояние, а также ликвидации очередей в них»

на 2019-2022 годы"

10.9

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.04.2019

Контрольная точка "Исполнение

государственного контракта"

10.9

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Сформирован план график

на 2020 год"

10.1

00

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2020

Контрольная точка "Направлена заказ-заявка на

проведение закупок по строительству объекта

капитального строительства "

10.1

01

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещение извещения на

проведение аукциона по строительству объекта

капитального строительства "

10.1

02

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2020

Контрольная точка "Сформирован план график

на 2021 год"

10.1

03

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2020

Контрольная точка "Проведен аукцион в

соответствии действующим законодательством о

контрактной системе в сфере закупок"

10.1

04

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.03.2020

Контрольная точка "Заключение

государственного контракта"

10.1

05

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.04.2020

Контрольная точка "Сформирован пакет

документации строительства объекта

капитального строительства «Жилой корпус на

40 койко-мест с помещениями бытового и

медицинского назначения для ГБУ РТ

«Дерзиг-Аксынский психоневрологический

дом-интернат с детским отделением» для

повторного применения на территории

Республики Тыва»"

10.1

06

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.04.2020

Контрольная точка "Исполнение

государственного контракта"

10.1

07

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.12.2020

Контрольная точка "Направлена заказ-заявка на

проведение закупок по строительству объекта

капитального строительства "

10.1

08

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2021

Контрольная точка "Размещение извещения на

проведение аукциона по строительству объекта

капитального строительства "

10.1

09

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен аукцион в

соответствии действующим законодательством о

контрактной системе в сфере закупок"

10.1

10

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.03.2021

Контрольная точка "Заключение

государственного контракта"

10.1

11

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.04.2021

Контрольная точка "Сформирован пакет

документации строительства объекта

капитального строительства «Жилой корпус на

40 койко-мест с помещениями бытового и

медицинского назначения для ГБУ РТ

«Буренский психоневрологический

дом-интернат» для повторного применения на

территории Республики Тыва»"

10.1

12

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.04.2021

Контрольная точка "Исполнение

государственного контракта"

10.1

13

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.12.2021

Контрольная точка "Сформирован план график

на 2022 год"

10.1

14

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2022

Контрольная точка "Направлена заказ-заявка на

проведение закупок по строительству объекта

капитального строительства "

10.1

15

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2022

Контрольная точка "Размещение извещения на

проведение аукциона по строительству объекта

капитального строительства "

10.1

16

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2022

Контрольная точка "Проведен аукцион в

соответствии действующим законодательством о

контрактной системе в сфере закупок"

10.1

17

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.03.2022

Контрольная точка "Заключение10.1

 

Увангур А. К., И.о.

-

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного контракта"18 министра

Контрольная точка "Исполнение

государственного контракта"

10.1

19

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.12.2022

Контрольная точка "Сформирован пакет

документации строительства объектов

капитального строительства «Жилой корпус на

40 койко-мест с помещениями бытового и

медицинского назначения для ГБУ РТ

«Буренский психоневрологический

дом-интернат» и «Жилой корпус на 160

койко-мест с помещениями бытового и

медицинского назначения для ГБУ РТ

«Дерзиг-Аксынский психоневрологический

дом-интернат с детским отделением»для

повторного применения на территории

Республики Тыва»"

10.1

20

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2023

Контрольная точка "Сформирован план график

на 2023 год"

10.1

21

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2023

Контрольная точка "Направлена заказ-заявка на

проведение закупок по строительству объекта

капитального строительства "

10.1

22

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2023

Контрольная точка "Размещение извещения на

проведение аукциона по строительству объекта

капитального строительства "

10.1

23

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

27.02.2023

Контрольная точка "Проведен аукцион в

соответствии действующим законодательством о

контрактной системе в сфере закупок"

10.1

24

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.03.2023

Контрольная точка "Заключение10.1

 

Увангур А. К., И.о.

-

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного контракта"25 министра

Контрольная точка "Исполнение

государственного контракта

Формирование бюджетных ассигнований

регионального бюджета на очередной год и

плановый период строительства объектов жилых

зданий стационарных организаций социального

обслуживания для престарелых и инвалидов

"

10.1

26

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.12.2023

Результат "Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к

концу 2024 года"0

11

 В первом квартале 2019 года

Минздравом России будут внесены

изменения в Порядок проведения

диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава

России от 21.12.2012 № 1344н. В

субъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской

помощи с целью диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста для

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и тарифы на

оплату законченного случая

диспансерного наблюдения. На

основании выделенных объемов

медицинской помощи медицинскими

организациями будут проведены

мероприятия по привлечению пожилых

граждан, поставленных на

диспансерный учет диспансерным

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

наблюдением, включая проведение

подворовых обходов, доставку

пожилых граждан автобусным

транспортом в медицинские

организации, выезды в отдаленные

населенные пункты медицинских

бригад.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.3

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.6

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.04.2019

Мероприятие "Внесены изменения в Порядок

проведения диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава России от

11.6.

1

Приказ

01.01.2019 Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

21.12.2012 № 1344н."

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.8

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.9

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.1

0

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.1

1

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.1

2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

3

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

6

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.01.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

8

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Использованы в работе

методические рекомендации по внедрению

комплекса мер, направленных на профилактику

и ранее выявление когнитивных нарушений у

лиц пожилого и старческого возраста,

профилактику падений и переломов"

11.1

9

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

11.2

0

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2024

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

11.2

0.1

Справка

01.01.2019 Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

патологические состояния."

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

11.2

1

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2023

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

11.2

1.1

Справка

01.01.2019 Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

11.2

2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

11.2

3

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2021

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

11.2

3.1

Справка

01.01.2019 Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

11.2

4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2020

Контрольная точка "Использованы в работе

методические рекомендации по комплексу мер,

направленных на профилактику и ранее

11.2

5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выявление когнитивных нарушений у лиц

пожилого и старческого возраста, профилактику

падений и переломов"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

11.2

6

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.08.2020

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

11.2

6.1

Справка

01.01.2019 Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

01.04.2019

Контрольная точка "Создан хоспис (отделения

долговременного ухода для паллиативных

больных при медицинских организациях и

стационарных организациях социального

обслуживания для престарелых и инвалидов)"

11.2

7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

01.03.2021

Результат "В субъектах Российской Федерации

определены участники мероприятий по

профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц

предпенсионного возраста в 2019-2024 годах "0

12

 В субъектах Российской Федерации

будет организовано взаимодействие

органов службы занятости с

территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста в 2019 году. Будут

сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение,

Увангур А. К., И.о.

министра

- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечни образовательных организаций,

на базе которых планируется

организовать обучение.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

12.1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2022

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

12.1.

1

Прочий тип документа

15.01.2022 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

12.2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

12.2.

1

Прочий тип документа

15.01.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

12.3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

12.3.

1

Прочий тип документа

14.01.2020 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования граждан предпенсионного возраста"

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

12.4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

12.4.

1

Прочий тип документа

14.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

12.5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

12.5.

1

Прочий тип документа

16.01.2023 Увангур А. К., И.о.

министра

30.06.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

12.6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Проведение в субъектах РФ

мероприятий по определению потребности в

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан предпенсионного возраста"

12.6.

1

Прочий тип документа

15.01.2024 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2024

Контрольная точка "Документ разработан"12.7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.7.

1

Прочий тип документа

15.02.2022 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2022

Контрольная точка "Документ разработан"12.8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.8.

1

Прочий тип документа

15.02.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2021

Контрольная точка "Документ разработан"12.9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2020

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.9.

1

Прочий тип документа

14.02.2020 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2020

Контрольная точка "Документ разработан"12.1

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.1

0.1

 

15.02.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2019

Контрольная точка "Документ разработан"12.1

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

12.1

1.1

Прочий тип документа

16.01.2023 Увангур А. К., И.о.

министра

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ПФР"

Контрольная точка "Документ разработан"12.1

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Организация обмена

информацией между органами службы

занятости, территориальными отделениями

ПФР"

12.1

2.1

Прочий тип документа

15.01.2024 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

12.1

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

12.1

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

12.1

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

12.1

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.05.2019

Мероприятие "Разработка нормативных

правовых актов субъектов Российской

Федерации по утверждению региональных

программ, предусматривающих реализацию

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих мероприятий;

по расходованию средств на реализацию

12.1

6.1

Прочий тип документа

15.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий"

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

12.1

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

12.1

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

12.1

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

12.2

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

12.2

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

12.2

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

15.02.2019

Мероприятие "Разработка методических

рекомендаций по реализации мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или ищущих

работу"

12.2

2.1

Прочий тип документа

15.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

25.01.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

12.2

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

12.2

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"12.2

 

Увангур А. К., И.о.

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

5 министра

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.2

5.1

Прочий тип документа

15.01.2022 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"12.2

6

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2021

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.2

6.1

Прочий тип документа

15.01.2021 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"12.2

7

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"12.2

8

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.2

8.1

Прочий тип документа

15.01.2019 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"12.2

9

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

30.06.2023

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.2

9.1

Прочий тип документа

16.01.2023 Увангур А. К., И.о.

министра

30.06.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"12.3

0

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.07.2024

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

12.3

0.1

Прочий тип документа

15.01.2024 Увангур А. К., И.о.

министра

01.07.2024

Контрольная точка "Утверждены локальным

нормативно правовым актом Минтруда РТ,

Минздрава РТ планы по профессиональному

образованию и профессиональном обучению, а

также дополнительном профессиональном

образовании работников организаций

социального обслуживания и медицинских

организаций"

12.3

1

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.09.2020

Контрольная точка "Утверждены локальным

нормативно правовым актом Минтруда РТ,

Минздрава РТ планы по профессиональному

12.3

2

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованию и профессиональном обучению, а

также дополнительном профессиональном

образовании работников организаций

социального обслуживания и медицинских

организаций"

Контрольная точка "Утверждены локальным

нормативно правовым актом Минтруда РТ,

Минздрава РТ планы по профессиональному

образованию и профессиональном обучению, а

также дополнительном профессиональном

образовании работников организаций

социального обслуживания и медицинских

организаций"

12.3

3

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.09.2022

Контрольная точка "Утверждены локальным

нормативно правовым актом Минтруда РТ,

Минздрава РТ планы по профессиональному

образованию и профессиональном обучению, а

также дополнительном профессиональном

образовании работников организаций

социального обслуживания и медицинских

организаций"

12.3

4

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.09.2023

Контрольная точка "Утверждены локальным

нормативно правовым актом Минтруда РТ,

Минздрава РТ планы по профессиональному

образованию и профессиональном обучению, а

также дополнительном профессиональном

образовании работников организаций

социального обслуживания и медицинских

организаций"

12.3

5

 

Увангур А. К., И.о.

министра

-

01.09.2023

Контрольная точка "Утверждены локальным12.3

 

Увангур А. К., И.о.

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

нормативно правовым актом Минтруда РТ,

Минздрава РТ планы по профессиональному

образованию и профессиональном обучению, а

также дополнительном профессиональном

образовании работников организаций

социального обслуживания и медицинских

организаций"

6 министра



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100

2 Администратор регионального

проекта

Дудуп Ч. М. Заместитель министра труда и

социальной политики

100

3 Администратор регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 100

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019

году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году

– не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году –

не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 100

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 100

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году -



3

в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 100

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 100

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22

субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1 процентов

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%,

введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан

11 Ответственный за достижение

результата регионального

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100



4

проекта

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному

образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100

В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста,

2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100

14 Участник регионального

проекта

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен

автотранспорт.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Увангур А. К.-Х. И.о. министра Увангур А. К.-Х. 100

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024

года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 100


