
«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель рабочей группы администрации г. Ак-Довурак по реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

________________  / Ш.А. Ооржак

 «29» января 2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

реализации муниципального проекта 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»
1. Результат проекта:

1. «УПРОЩЕН ДОСТУП К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
	Наименование результата муниципального проекта 
	Характеристика результата

	 Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	Информирование и сопровождение субъектов МСП в получении льготных кредитно-гарантийных продуктов


1.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта 
	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.1.
	Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение:

- гарантийной поддержки в АО «МСП Банк»

- государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность;

- льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»;

- льготных кредитов в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет);

- кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП»

- кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений.
	01.01.2021
	20.12.2021
	Ооржак Ч.О.
	Заявки субъектов
	РП

	1.1.1.
	Субъекты МСП проинформированы о льготных кредитных продуктах финансовых организаций (государственных и/или муниципальных фондов, в т.ч. АО «МСП Банк»)
	01.01.2021
	20.12.2021
	Ооржак Ч.В
	Новости, статьи, видео-ролики, плакаты
	РП

	1.1.1.1.
	Размещены видеоролики МСП-Банка о кредитных продуктах в социальных сетях муниципального района, страницах бизнес-сообществ (ежемесячно)
	-
	01.04.2021
01.07.2021
01.10.2021
	Ооржак Ч.В.
Кара-Сал М.М.
	Видеоролик
	АП

	1.1.1.2.
	Проведена широкая рекламная кампания кредитных продуктов МСП-Банка в празднование Шагаа-2019
	-
	05.02.2021
	Ооржак Ч.В.
Кара-Сал М.М.
	Рекламные буклеты, плакаты
	АП

	1.1.1.3.
	Проведена рекламная кампания кредитных продуктов МСП-Банка к 8 марта, бизнес-завтраки с женщинами-предпринимателями
	-
	08.03.2021
	Ооржак Ч.В.
Кара-Сал М.М.
	Рекламные буклеты, плакаты
	АП

	1.1.1.4.
	Проведена широкая рекламная кампания кредитных продуктов МСП-Банка во Всероссийской неделе предпринимательства
	-
	26.05.2021
	Ооржак Ч.В.
Кара-Сал М.М.
	Рекламные буклеты, плакаты, видеоролики
	АП

	1.1.2.
	Субъекты МСП направлены в МКК ФПП РТ для подачи заявки в АО «МСП Банк» по получению льготных кредитных продуктов банка
	01.01.2021
	20.12.2021
	Ооржак Ч.В.

	Заявки субъектов МСП
	РП

	1.1.2.1.
	Направление претендентов на получение кредитов МСП-Банка
	-
	01.10.2021
	Ооржак Ч.В.

	2 заявки
	АП


2. Результат проекта:

«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МИКРО И МАЛОГО БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) И КРАУДФАНДИНГА»
	Наименование результата муниципального проекта 
	Характеристика результата

	Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (мфо)
	Сопровождены субъекты предпринимательства муниципального района в получении не менее 2 единицы микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах)


2.1. План мероприятий по реализации результата муниципального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	2.1
	Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем микрозаймов, получаемых субъектами МСП на территории города
	01.03.2021
	01.12.2021
	Ооржак Ч.О.
	Сопровождены субъекты предпринимательства
	РП

	2.1.1
	Информированы субъекты МСП о приеме заявок на участие в конкурсе по получению займов
	-
	01.04.2021
06.06.2021
05.09.2021
	Ооржак Ч.В.
Кара-Сал М.М.
	Новости, статьи, видео-ролики, плакаты
	АП

	2.1.2
	Размещение новостей о кредитных продуктах Фонда
	-
	01.04.2021
06.06.2021
05.09.2021
	Ооржак Ч.В.
Кара-Сал М.М.
	Новости, статьи
	АП

	2.1.3
	ВКС с Минэкономики РТ по информированию о предоставлении государственной финансовой поддержки для субъектов МСП (лизинг, микрозайм, поручительство)
	-
	01.03.2021
07.06.2021
	Ооржак Ч.В.

	ВКС с ОМСУ
	АП

	2.1.4
	Размещены видеоролики о микрозаймах в социальных сетях ОМСУ и ОИВов, страницах бизнес-сообществ 
	-
	06.05.2021
	Ооржак Ч.В.
Кара-Сал М.М.
	Видео-ролики
	АП

	2.2
	Направлены заявки субъектов МСП на получение микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах)
	01.03.2021
	01.12.2021
	Ооржак Ч.О.
	Направлены заявки СМСП
	РП

	2.2.1
	Направление заявок субъектов МСП 
	-
	01.04.2021
	Ооржак Ч.В.
	Направлены заявки СМСП
	АП

	2.2.2
	Направление заявок субъектов МСП 
	-
	01.07.2021
	Ооржак Ч.В.
	Направлены заявки СМСП
	АП

	2.2.3
	Направление заявок субъектов МСП 
	-
	01.10.2021
	Ооржак Ч.В.
	Направлены заявки СМСП
	АП

	2.3.
	Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта по Соглашению в 2021 году
	01.04.2021
	10.01.2022
	Ооржак Ч.В.
	Отчет
	РП

	2.3.1
	Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 1-2 кварталы 2021 года
	-
	05.07.2021
	Ооржак Ч.В.
	Отчет
	АП

	2.3.2
	Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 1-3 кварталы 2021 года
	-
	05.10.2021
	Ооржак Ч.В.
	Отчет
	АП

	2.3.3
	Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 2021 год
	-
	10.01.2022
	Ооржак Ч.В.

	Отчет
	АП


3

