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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Расселен непригодный для проживания

жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим

итогом

31.12.2017 0,0200 0,1100 0,1100 0,1400 0,3300 0,3300Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

0,0000

2 Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда, тыс. человек нарастающим итогом

31.12.2017 0,0010 0,0100 0,0100 0,0100 0,0200 0,0200Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

Расселено из 1,04 тыс. кв. м.

непригодного для проживания

жилищного фонда 0,071 тыс.

человек

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

0.710.02 0.13 0.24 0.38 1.04
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4 512,76 191 359,2062 508,99 62 467,68 126 367,29 94 984,29 542 200,22

1.1.1. бюджет субъекта

4 512,76 191 359,2062 508,99 62 467,68 126 367,29 94 984,29 542 200,22

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 512,76 62 508,99 62 467,68 191 359,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

126 367,29 94 984,29 542 200,22

4 512,76 191 359,2062 508,99 62 467,68 126 367,29 94 984,29 542 200,22

  бюджет субъекта

4 512,76 191 359,2062 508,99 62 467,68 126 367,29 94 984,29 542 200,22

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Основной показатель:

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим

итогом

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

2
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6. Дополнительная информация

 

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате

физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее

объема признаваемого аварийным жилья.

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории Республики Тыва, в которых имеется аварийный жилищный фонд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными программами

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"0

1

Расселено из 1,04 тыс. кв. м.

непригодного для проживания

жилищного фонда0,071 тыс. человек

Хунай-Оол А. В.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.3

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

1.4

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.5

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.6

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.7

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.8

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

1.9

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.10

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.11

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.12

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

1.13

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации региональных программ субъектами

РФ"

1.13.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ реализации региональных

программ субъектами РФ

01.01.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.14

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение АЖФ"

1.14.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

АЖФ

01.01.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

1.15

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ о

предоставлении финансовой поддержки"

1.15.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ о предоставлении

финансовой поддержки

01.01.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.16

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

1.16.

1

Отчет Реализованы мероприятия

региональных программ по расселению

аварийного жилищного фонд в 2020

году

01.01.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.17

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений субъектов РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение аварийного жилищного фонда"

1.17.

1

Отчет Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами в 2019 году

01.07.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.18

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

1.18.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

01.01.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расселение аварийного жилищного фонда"

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

коммунального

хозяйства

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.19

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

01.05.2022

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ в 2021 году"

1.19.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ в 2021 году

01.01.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.05.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.20

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ за 2023 год"

1.20.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ за 2023 год

01.01.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.05.2024

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ в 2024 году"

1.20.

2

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ в 2024 году

01.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

1.21

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта)"

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ расселения в 2020 году"

1.21.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ расселения в 2020 году

01.01.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.05.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.22

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

01.05.2020

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ расселения в 2019 году"

1.22.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ расселения в 2019 году

01.01.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.05.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.23

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.24

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

01.05.2023

Мероприятие "Представление в Минстрой

России отчета о реализации региональных

программ субъектами РФ в 2022 году"

1.24.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ субъектами РФ в 2022 году

01.01.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.25

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.26

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.27

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.28

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.29

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.30

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.31

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.32

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.33

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

1.34

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.35

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.36

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.37

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.38

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.39

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.40

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.41

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

1.42

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.43

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.44

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.45

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.46

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.47

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.48

 

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.49

Постановление Утверждение

региональной программы переселения

граждан из непригодного для

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проживания жилищного фонда

Мероприятие "В государственную корпорацию -

Фонд жилищно-коммунального хозяйства

представлен отчет об утверждении (принятии)

региональной программы расселения"

1.49.

1

Отчет В государственную корпорацию

- Фонд жилищно-коммунального

хозяйства представлен отчет об

утверждении (принятии) региональной

программы расселения

01.01.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.50

Прочий тип документа С

государственной корпорацией -

Фондом жилищно-коммунального

хозяйства заключены соглашения с

Республикой Тыва на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда

Маскыр Н. С.,

заместитель министра

-

10.04.2019

Мероприятие "С государственной корпорацией -

Фондом жилищно-коммунального хозяйства

заключены соглашения с Республикой Тыва на

оказание финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного

фонда"

1.50.

1

Прочий тип документа С

государственной корпорацией -

Фондом жилищно-коммунального

хозяйства заключены соглашения с

Республикой Тыва на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда

01.03.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

10.04.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд, тыс. кв.

м нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда

542 200,22 100,00 100,00 200,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

542 200,22 100,00 100,00 200,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 50

2 Администратор регионального

проекта

Маскыр Н. С. заместитель министра Хунай-Оол А. В. 50

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 50

4 Участник регионального

проекта

Маскыр Н. С. заместитель министра Хунай-Оол А. В. 50

5 Участник регионального

проекта

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 100


