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	регионального проекта

	

	Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Формирование комфортной городской среды

	Краткое наименование регионального
проекта
	Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва)
	Срок реализации проекта
	01.10.2018
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	Куратор регионального проекта
	Брокерт А.В.
	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Дагба М.Б., Овсянников Е.Ю.
	первый заместитель министра, Директор

	Администратор регионального проекта
	Дагба М.Б.
	первый заместитель министра

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Республики Тыва "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"

	
	
	Подпрограмма
	

	2

	
	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Республика Тыва)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
	Условная единица
	0,0000
	01.01.2019
	2,0000
	5,0000
	10,0000
	15,0000
	20,0000
	30,0000

	2
	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.* 
	Единица
	12,0000
	01.01.2019
	48,0000
	122,0000
	222,0000
	419,0000
	419,0000
	419,0000

	3
	Количество городов с благоприятной городской средой 
	Единица
	0,0000
	01.01.2019
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	2,0000
	3,0000
	3,0000

	Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Республика Тыва)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на 
	Процент
	5,0000
	01.01.2018
	9,0000
	12,0000
	15,0000
	20,0000
	25,0000
	30,0000

	3

	
	территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

	3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0


	1
	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)
	Условная единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. 

	Проведение массовых мероприятий


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями 
	Условная единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование 

	Утверждение документа


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

	
	иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
 
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды
	Условная единица
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	 Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. 

	Утверждение документа


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"
	Условная единица
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального 
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	цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. 

	проекта)


	5
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	Единица
	48
	122
	222
	419
	419
	419
	 Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и 

	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
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	реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том 
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	числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской 
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	Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. 
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	0
	
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	

	1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	102 348,72
	95 442,23
	90 897,37
	94 769,39
	0,00
	0,00
	383 457,72
	

	1.1.1.
	бюджет субъекта
	97 231,31
	90 897,37
	90 897,37
	94 769,39
	0,00
	0,00
	373 795,45
	

	1.1.2.
	свод бюджетов Муниципальных образований
	5 117,41
	4 544,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 662,27
	

	1.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	102 348,72
	95 442,23
	90 897,37
	94 769,39
	0,00
	0,00
	383 457,72
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	102 348,72
	95 442,23
	90 897,37
	94 769,39
	0,00
	0,00
	383 457,72
	

	  бюджет субъекта
	97 231,31
	90 897,37
	90 897,37
	94 769,39
	0,00
	0,00
	373 795,45
	

	  свод бюджетов Муниципальных образований
	5 117,41
	4 544,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 662,27
	

	  бюджеты территориальных государственных 
  внебюджетных фондов(бюджетам 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	  территориальных фондов 
  обязательного медицинского страхования) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	  внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	5.	Перечень методик расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1
	Основной показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	Процент
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	26.04.2019
	241/пр
	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Основной показатель: Количество городов с благоприятной городской средой 
	Единица
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	26.04.2019
	241/пр
	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр

	3
	Основной показатель: Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды 
	Единица
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	26.04.2019
	241/пр
	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр
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	(количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.* 
	
	
	
	
	
	

	4
	Основной показатель: Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
	Условная единица
	Приказ
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	26.04.2019
	241/пр
	О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва)

	0
	

	План мероприятий по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Результат "Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)"0

	-
	01.03.2024
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	 Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. 


	1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	15.02.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	 


	1.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.9
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.10
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.12
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено 
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" 
	
	
	
	

	1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	1.19
	Контрольная точка "Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году "
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году 


	1.19.1
	Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по 
	15.02.2019
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году" 
	
	
	
	мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году


	1.19.2
	Мероприятие "Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды "
	01.01.2019
	15.02.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды 


	2
	Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "0

	-
	31.03.2024
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	 Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», 


	
	
	
	
	
	

	18

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 


	2.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.2
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.3
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.4
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.5
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.6
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.7
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	2.8
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	 


	2.9
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	01.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.10
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.11
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.12
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.13
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.14
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.15
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.16
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.17
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.18
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.19
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	2.20
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	 


	2.21
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.22
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.23
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.24
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.25
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.26
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.27
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.28
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.29
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.30
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	2.31
	Контрольная точка "Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного 
	-
	31.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)" 
	
	
	
	(или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)


	2.31.1
	Мероприятие "Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)"
	02.03.2019
	10.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)


	
	
	
	
	
	

	2.31.2
	Мероприятие "Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году"
	11.03.2019
	31.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году


	3
	Результат "В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"0

	-
	01.02.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	 Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. 


	3.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	3.2
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	3.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	3.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	01.02.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	3.5
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	3.6
	Контрольная точка "Правительством Республики Тыва утвержден порядок проведения рейтингового голосования"
	-
	01.02.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Постановление Правительством Республики Тыва утвержден порядок проведения рейтингового голосования


	3.6.1
	Мероприятие "Правительством Республики Тыва подготовлен проект постановления Правительства Республики Тыва по определению порядка проведения рейтингового голосования"
	01.12.2018
	12.01.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Постановление Правительством Республики Тыва подготовлен проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования


	3.6.2
	Мероприятие "Правительством Республики Тыва принят акт по определению порядка проведения рейтингового голосования"
	12.01.2019
	01.02.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Постановление Правительством Республики Тыва принят акт по определению порядка проведения рейтингового голосования
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	4
	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""0

	-
	31.12.2024
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. 


	4.1
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"
	-
	30.12.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	4.2
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"
	-
	31.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	4.3
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга 
	-
	31.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" 
	
	
	
	

	4.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"
	-
	31.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	4.5
	Контрольная точка "Утвержден паспорт проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва"
	-
	01.03.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Паспорт проекта Утвержден паспорт проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва


	4.5.1
	Мероприятие "Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году"
	01.08.2019
	01.09.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году


	4.5.2
	Мероприятие "Утвержден проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва"
	31.01.2019
	28.02.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Паспорт проекта Утвержден проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва


	4.5.3
	Мероприятие "Разработан проект паспорта проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва"
	01.11.2018
	31.01.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Паспорт проекта Разработан проект паспорта проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва


	5
	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) 

	-
	31.12.2024
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	 Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"0

	
	
	
	создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	27

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. 


	
	
	
	
	
	

	5.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2024
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 
	
	
	заместитель министра
	

	5.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2023
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2023
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 
	-
	31.12.2024
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	оказания услуги (выполнения работы)" 
	
	
	
	

	5.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.14
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2024
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.17
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.20
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	обеспечение" 
	
	
	
	

	5.21
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.24
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.25
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.26
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.27
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.28
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	5.29
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.30
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.31
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.32
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.33
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.34
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.35
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.36
	Контрольная точка "Утверждено распределение 
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" 
	
	
	заместитель министра
	

	5.37
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.38
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.39
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.40
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.41
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.42
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.43
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.44
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.45
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	5.46
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.47
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.48
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.49
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.50
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.51
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.52
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.53
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.54
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	5.55
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.56
	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году "
	-
	15.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году 


	5.56.1
	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году "
	15.02.2019
	15.02.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году 


	5.56.2
	Мероприятие "Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году"
	15.03.2019
	15.03.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	Отчет Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году


	5.57
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.58
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам 
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)" 
	
	
	
	

	5.59
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.60
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.61
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.62
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	20.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.63
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.64
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	13.11.2018
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	

	5.65
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2019
	Дагба М. Б., первый заместитель министра
	



	

	
	(не подлежат утверждению)
	

	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
	

	Формирование комфортной городской среды (Республика Тыва)
	

	1.	Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
	

	
	

	
	

	

	

	2
	

	
	

	

	0
	
	

	3. Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Дагба М. Б.
	первый заместитель министра
	Хунай-Оол А. В.
	30
	

	2
	Руководитель регионального проекта
	Овсянников Е. Ю.
	Директор
	Дагба М. Б.
	20
	

	3
	Администратор регионального проекта
	Дагба М. Б.
	первый заместитель министра
	Хунай-Оол А. В.
	30
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	4
	Участник
	Маскыр Н. С.
	заместитель министра
	Хунай-Оол А. В.
	100
	

	В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дагба М. Б.
	первый заместитель министра
	Хунай-Оол А. В.
	30
	

	6
	Участник регионального проекта
	Овсянников Е. Ю.
	Директор
	Дагба М. Б.
	20
	

	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дагба М. Б.
	первый заместитель министра
	Хунай-Оол А. В.
	30
	

	8
	Участник регионального проекта
	Зайцев В. С.
	Заместитель министра
	Дагба М. Б.
	0
	

	3
	

	
	

	
	

	
	

	9
	Участник регионального проекта
	Овсянников Е. Ю.
	Директор
	Дагба М. Б.
	20
	

	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) 

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дагба М. Б.
	первый заместитель министра
	Хунай-Оол А. В.
	30
	

	11
	Участник регионального проекта
	Зайцев В. С.
	Заместитель министра
	Дагба М. Б.
	0
	

	12
	Участник регионального проекта
	Овсянников Е. Ю.
	Директор
	Дагба М. Б.
	20
	

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дагба М. Б.
	первый заместитель министра
	Хунай-Оол А. В.
	30
	

	14
	Участник регионального проекта
	Зайцев В. С.
	Заместитель министра
	Дагба М. Б.
	0
	

	15
	Участник регионального проекта
	Овсянников Е. Ю.
	Директор
	Дагба М. Б.
	20
	

	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дагба М. Б.
	первый заместитель министра
	Хунай-Оол А. В.
	30
	

	17
	Участник регионального проекта
	Зайцев В. С.
	Заместитель министра
	Дагба М. Б.
	0
	

	4
	

	
	

	
	

	
	

	18
	Участник регионального проекта
	Овсянников Е. Ю.
	Директор
	Дагба М. Б.
	20
	


