

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Тыва)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Республика Тыва)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Брокерт А.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель регионального проекта	Чанзан М.А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва		
Администратор регионального проекта	Чанзан М.А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Тыва "Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Республика Тыва)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент	100,0000	31.12.2019	0,0000	125,0000	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок	Условная единица	-	1	1	-	-	-	Содействие участию компаний, находящихся на территории Республики Тыва, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационн ого сервиса (информационной системы)

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26.12.2019	909	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

6. Дополнительная информация

Разработка регионального проекта «Цифровые технологии» отвечает целям и задачам Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а также федерального проекта «Цифровые технологии».

Цель проекта – создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

Ключевым направлением регионального проекта является содействие участию компаний, находящихся на территории Республики Тыва, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Республика
Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат " Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок"	-	31.12.2021	Брокерт А. В., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	Содействие участию компаний, находящихся на территории Республики Тыва, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа Содействие участию компаний, находящихся на территории Республики Тыва, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта
1.1.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Республики Тыва, о грантовых конкурсах из	13.02.2020	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Республики Тыва, о

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	средств федерального бюджета"				грантовых конкурсах из средств федерального бюджета
1.1.2	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Республики Тыва, о программах льготного кредитования из средств федерального бюджета"	13.02.2020	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Республики Тыва, о программах льготного кредитования из средств федерального бюджета
1.1.3	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию заинтересованных малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории Республики Тыва, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технологической сфере"	13.02.2020	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование заинтересованных малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории Республики Тыва, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технологической сфере
1.1.4	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Республики Тыва, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров из средств федерального бюджета"	13.02.2020	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Республики Тыва, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров из средств федерального бюджета
1.1.5	Мероприятие "Проведение мероприятий по	13.02.2020	31.12.2021	Чанзан М. А.,	Исходящее письмо Информирование

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	информированию заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, расположенных на территории Республики Тыва, о поддержке из средств федерального бюджета"			Министр информатизации и связи Республики Тыва	заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, расположенных на территории Республики Тыва, о поддержке из средств федерального бюджета
1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа Мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»
1.2.1	Мероприятие "Участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»"	13.02.2020	31.12.2021	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Прочий тип документа Мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Ховалыг Б. М., и.о. начальника отдела	Прочий тип документа Содействие участию компаний, находящихся на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					территории Республики Тыва, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта
1.3.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Республики Тыва, о грантовых конкурсах из средств федерального бюджета"	13.02.2020	31.12.2020	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Республики Тыва, о грантовых конкурсах из средств федерального бюджета
1.3.2	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Республики Тыва, о программах льготного кредитования из средств федерального бюджета"	13.02.2020	31.12.2020	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Республики Тыва, о программах льготного кредитования из средств федерального бюджета
1.3.3	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию заинтересованных малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории Республики Тыва, о конкурсе проектов по разработке, применению и	13.02.2020	31.12.2020	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование заинтересованных малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории Республики Тыва, о конкурсе проектов по разработке,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	коммерциализации сквозных цифровых технологий со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технологической сфере"				применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технологической сфере
1.3.4	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Республики Тыва, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров из средств федерального бюджета"	13.02.2020	31.12.2020	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Республики Тыва, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров из средств федерального бюджета
1.3.5	Мероприятие "Проведение мероприятий по информированию заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, расположенных на территории Республики Тыва, о поддержке из средств федерального бюджета"	13.02.2020	31.12.2020	Чанзан М. А., Министр информатизации и связи Республики Тыва	Исходящее письмо Информирование заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий, расположенных на территории Республики Тыва, о поддержке из средств федерального бюджета

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Тыва)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	30
2	Администратор регионального проекта	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Ховалыг Б. М.	и.о. начальника отдела	Чанзан М. А.	100
4	Участник	Чанзан М. А.	Министр информатизации и связи Республики Тыва	Брокерт А. В.	100
5	Куратор	Брокерт А. В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	Ендан В. И.	20
Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Брокерт А. В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	Ендан В. И.	20