



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.02.2021 № 62-р

г. КЫЗЫЛ

О создании и функционировании детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в целях создания на территории Республики Тыва к 2024 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва региональным координатором при реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Республике Тыва.
2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.

Глава Республики Тыва

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3AA62E83FADB93500DAB4C7F3A040C0CB80D

Владелец: Кара-оол Шолбан Валерьевич

Действителен с 25.11.2019 до 25.02.2021

Ш. Кара-оол

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 11.02.2021 № 62-р

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по созданию и функционированию
детских технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций Республики Тыва
в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
1. Утверждение: 1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – школьный Кванториум); 2) Концепции по созданию и функционированию на территории Республики Тыва школьных Кванториумов, в том числе: - перечня показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; - типового положения о деятельности школьного Кванториума; - месторасположения школьного Кванториума	не позднее 31 января X* года	Министерство образования и науки Республики Тыва	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва
2. Формирование и согласование инфраструктурного листа для оснащения школьного Кванториума	согласно графику, направляемому федеральным оператором	Министерство образования и науки Республики Тыва, Федеральный оператор (по согласованию)	письмо федерального оператора и распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва

*X год – год получения субсидии

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
3. Формирование проекта зонирования школьного Кванториума	не позднее 1 апреля X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва
4. Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 апреля X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	письмо Министерства образования и науки Республики Тыва с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания
5. Объявление о закупке товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	не позднее 1 апреля X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	извещения о проведении закупок
6. Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра Федерального оператора)	не позднее 25 августа X года	Министерство образования и науки Республики Тыва, Федеральный оператор (по согласованию)	документы о повышении квалификации педагогических работников
7. Проведение мониторинга работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с Методическими рекомендациями Минпросвещения России	не позднее 25 августа X года	Министерство образования и науки Республики Тыва, проектный офис нацпроекта «Образование»	по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
8. Начало работы школьного Кванториума	не позднее 1 сентября X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	информационное освещение в средствах массовой информации
9. Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	не позднее 1 октября X года, далее ежеквартально в течение 2-х лет	Министерство образования и науки Республики Тыва	отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга


Лист согласования к документу № 62-р от 11.02.2021

Инициатор согласования: Амарда Ш.Ш. Консультант отдела правового и кадрового обеспечения

Согласование инициировано: 24.11.2020 15:37

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Кара-оол Ш.В.		 Подписано 18.02.2021 - 12:12	-