

Утверждаю

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Тыва

А.В. Брокерт

«16» июни 2020 г.

**ПАСПОРТ
губернаторского проекта
«Выделка шкур (Кеш)»**

1. Основные положения

Наименование губернаторского проекта	Выделка шкур (Кеш)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2022
Краткое наименование губернаторского проекта	Выделка шкур		
Куратор губернаторского проекта	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерт		
Руководитель губернаторского проекта	Министр экономики Республики Тыва Каратаева Е.В.,		
Администратор губернаторского проекта	Заместитель министра экономики Республики Тыва Даваа-Самбу Э. Д.		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы» Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», на период 2020-2022 гг.		

2. Цель и показатели губернаторского проекта

Цель: повышение доходности населения, создание условий для экономического развития сельских поселений, увеличение количества самозанятых граждан и количества вновь созданных субъектов малого предпринимательства								
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы			
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022
1.	Изготовлено Мини-комплексов выделке шкур, шт.	по основной	0	01.01.2019	11	Не менее 6 (в Монгун-Тайгинском, Сут-Хольском,	Не менее 1 (по мере поступления заявок)	Не менее 1 (по мере поступления заявок)

					Эрзинском, Чаа-Хольском, Тес-Хемском, Кызылском (кожуунах)			
2.	Произведено мехового полуфабриката из овчины, шт.	основной	0	01.01.2019	1128	2000	11500	26800

3. Результаты губернаторского проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата	
1.	Осуществлен отбор не менее 8 участников проекта	До 10 апреля 2019 г.	Обеспечение глубинности, открытости отбора участников проекта, проверка соответствия потенциальных участников проекта условиям конкурсного отбора, выявление победителей конкурсного отбора, наиболее соответствующих условиям конкурсного отбора	
	Осуществлен отбор не менее 6 участников проекта	до 1 сентября 2020 г.		
	Осуществлен отбор не менее 1 участников проекта	до 19 февраля 2021 г.		
2.	Осуществлен отбор не менее 1 участников проекта	до 19 февраля 2022 г.	Производство мини-комплексов по выделке шкур в течение года 11 комплектов или 22 станка	
		до 31 декабря 2019 г.		Производство мини-комплексов по выделке шкур в течение года 6 комплектов или 12 станков
		до 31 декабря 2020 г.		Производство мини-комплексов по выделке шкур в течение года 6 комплектов или 2 станка по мере поступления заявок
3.	Производство комплектов оборудования	до 31 декабря 2021 г.	Производство мини-комплексов по выделке шкур в течение года 6 комплектов или 2 станка по мере поступления заявок	
		до 31 декабря 2022 г.		Производство мини-комплексов по выделке шкур в течение года 6 комплектов или 2 станка по мере поступления заявок
		до 31 декабря 2022 г.		Производство мини-комплексов по выделке шкур в течение года 6 комплектов или 2 станка по мере поступления заявок
3.	Производство мехового полуфабриката из овчины	до 31 декабря 2022 г.	Достижение производства выделанной шкуры овчины по республике на 1 января 2020 года – 1128 шт. шкур.	

	<p>Достижение производства выделанной шкуры овчины по республике на 31 декабря 2020 года – 2000 шт. шкур.</p> <p>Достижение производства выделанной шкуры овчины по республике на 31 декабря 2021 года – 11 500 шт. шкур.</p> <p>Достижение производства выделанной шкуры овчины по республике на 31 декабря 2022 года – 26 800 шт. шкур.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	
4.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0	0	0	0	0
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0
4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 370,0	960,0	160,0	160,0	2 650,0
4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1 370,0	960,0	160,0	160,0	2 650,0
4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0
4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0
4.4.	внебюджетные источники	1 010,9	1 389,8	1 544,9	2 043,8	5 989,4
Всего по разделу 4:		2 380,9	2 349,8	1 704,9	2 203,8	8 639,4

5. Участники губернаторского проекта

4

№ п/п	Роль в губернаторском проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель губернаторского проекта	Каратаева Е.В.	Министр экономики Тыва	Брокерт А.В. – первый заместитель Правительства Республики Тыва	40
3.	Администратор губернаторского проекта	Даваа-Самбу Э. Д.	Заместитель министра экономики Республики Тыва	Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва	60
Общие организационные мероприятия по губернаторскому проекту					
3.	Участник губернаторского проекта	Оюн Ч.Т.	Директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва	Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва	50
4.	Участник губернаторского проекта		Председатели административных муниципальных районов		50
Отбор участников проекта					
5.	Участник губернаторского проекта	Оюн Ч.Т.	Директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва	Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва	30
6.	Участник губернаторского проекта	Бавуу-Сюрюн Л.О.	Начальник отдела переработки сельхозпродукции, рыболовства, продовольственной безопасности	Монгуш А. Б. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	20
7.	Участник губернаторского проекта		Председатели административных муниципальных районов		50

Созданы мини-деха по выделке шкур

№ п/п	Роль в губернаторском проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник губернаторского проекта	Оюн Ч.Т.	Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва	Карагаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва	30
9.	Участник губернаторского проекта	Сукгёр А. Ш.	Начальник отдела развития промышленности Департамента развития и инвестиционной политики и Министерства экономики Республики Тыва	Даваа-Самбу Э. Д. - Заместитель министра экономики Республики Тыва	20
10.	Участник губернаторского проекта		Председатели административной муниципальной районов		50
11.	Участник губернаторского проекта	После конкурсного отбора участников проекта	Субъекты предпринимательства		100
Начаты сбор сырья, производство мехового полуфабриката из овчины и поставка в швейные предприятия и сельхозрынки					
12.	Участник губернаторского проекта	После конкурсного отбора участников проекта	Субъекты предпринимательства		100
13.	Участник губернаторского проекта		Председатели административных муниципальных районов		20

№ п/п	Роль в губернаторском проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник губернаторского проекта	Бавуу-Сюрюн Л.О.	Начальник переработки сельхозпродукции, рыболовства, продовольственной безопасности	Монгуш А. Б. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	40
15.	Участник губернаторского проекта	Монгуш Т.Д.	Руководитель кластерного развития МКК Фонда ППРТ	Оюн Ч.Т. - директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва	40

6. Дополнительная информация

6.1. Расчет стоимости проекта

«Выделка шкур (Кеш)» (на один мини-чех)

№	Наименование расходов	Назначение	Количество	Цена, в рублях	Общая стоимость, в рублях	Источник финансирования	
						Кредитные средства	Собственные средства
1. Приобретение технологического оборудования							
1.	Емкость (используется пластмассовые емкости 250 л и один откатно-потрясной барабан)	Отмачивание и мытье шкуры	1	1000	1000		1000
2.	Емкость для дубления	Дубление в хромосодержащих растворах	1	1000	1000		1000
3.	Емкость для пикелевания	Смешивание химических	1	1000	1000		1000


		веществ, обезжиривание						
4.	Мездрильные шегочные станки	Мездрение шкуры, удаление подкожного жира, мяса, прожилок	1					
5.	Разбивочно-гладильная машина (дисковый станок)	Выделка подготовленной, размягченной шкуры	1	160 000	160 000	160 000		
	Стригальная машина (на усмотрение участника)	Стрижка меха	1	12 000	12 000		12 000	
	Стиральная машина (на усмотрение участника)	Мойка и отделка шкур	1	15000	15 000		15 000	
7.	Сушильная рама	Изготавливается самим участником	1		10 000			10 000
8.	Полки для готового полуфабриката	Изготавливается самим участником	2					
9.	Стол	Для приема шкур	2					
10.	Поддон	Для приема шур	2					
11.	Тележка	Для вывода твердых отходов	1			2000		2000
12.	Обучение персонала	Проводится поставщиком оборудования						
		Итого по разделу I			202 000		160 000	42 000
II. Приобретение промышленных химикатов для производства 160 шт. шкур в месяц в ценах Компании «Логосиб» г. Новосибирск								
	Для отмочки и мойки (водный раствор 160 литров): Соль 15-20 грамм на литр воды; Мыло хозяйственное, жидкое		3,2 кг 3,2	17 58,06	54 185,79			
			3,2	81,24	259,97			

	или «Фейри» - 1-6 гр/л, Уксусная кислота 70% 20- 25г/л						
	Для пикелевания (жидкостной коэффициент =20): Соль-40 гр/л Кислота серная (H2SO4)- 2,4 гр/л: Уксусная кислота 2-3 гр/л.						
	Дубление: Хромовый дубитель (сульфат хрома) 10-20 гр/л;						
	Жирование: Глицерин, карбамид или жировой эмульгатор.						
	Отделка: Не смолистая опилка не крупных фракций, спирт, скипидар.						
		Итого потребность в химикатах 1 мини- комплекса на 1 партию шкур			1026,0		1026
		В 2020 году в расчет берется 4 партии в месяц, 48 партий в год			49 248,0		49 248,0
		В 2021 году в расчет берется 4 партии в месяц, 48 партий в год, для мини-цехов, открытых в 2021 году; 8 партий в месяц для мини- цехов, открытых в 2019-			147 744,0		147 744,0

		2020 годах, 96 партий в год								
		В 2022 году в расчет берется 4 партий в месяц, 48 партий в год, для мини-цехов, открытых в 2022 году; 8 партий в месяц для мини-цехов, открытых в 2021 году, 96 партий в год; 11 партий в месяц для мини-цехов, открытых в 2019-2020 годах, 132 партии в год					283 176,0		283 176,0	
III. Расходы для подготовки помещения и закуп сырья										
1.	Устройство сетлика	Изготавливается самим участником	1			43 714			43 714	
2.	Обеспечение водоснабжения	Изготавливается самим участником				-			-	
3.	Техприсоединение электрическим сетям	к				25 000			25 000	
4.	Приобретение сырья (60 шт. шкур)					6 000			6 000	
		Итого по разделу III				74 714			74 714	
Итого для создания одного цеха затраты составляют 325 962 рублей										
							160 000 руб. кредитные средства		165 962 руб. собственные средства	


6.2. Технологическая схема выделения шкур:

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛКИ ШКУР



6.3. Схема финансирования реализации проекта

Схема финансирования проекта по выделке шкуры



6.4. Условия отбора участников проекта

Для участия в проекте заявителю необходимо подать заявку на участие в республиканском проекте в Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва с приложением следующих документов:


- пакет учредительных документов;
- документ о наличии помещения с электричеством на 220 Вт.;
- схема размещения оборудования для выделки шкуры;
- наличие сырья (шкур) или предварительный договор на закуп (поставку) шкур;
- расчетный план выделки шкуры;
- ходатайство председателя администрации кожууна.

6.5. Требования к производственному помещению для размещения миникомплекса по выделке шкур:

- площадь не менее 20 кв. м., высота здания – не менее 2 м.
- ровный забетонированный пол;
- наличие технического присоединения к существующим электрическим сетям и водоснабжению.

6.5. Организационная схема реализации проекта

Схема реализации выделанных шкур МРС, КРС и диких животных



6.7. Экономический эффект от деятельности 1 мини-цеха:

2020 год:

В качестве основных средств для переработки шкур используются овчины и разновидности химикатов.

Планируемый объем переработки шкур в месяц составляет 50 штук, в год - 600.

Расходы на сбор сырья: средняя стоимость приема шкуры 100 рублей, в месяц 50 * 100 = 5000 рублей, в год - 60000 рублей;

Заграты на химикаты:

На 1 загрузку закладываются 15 шт. шкуры, в месяц 50/15=4 партии;

Стоимость промышленных химикатов на 1 загрузку - 1026 рублей, в месяц 1026*4=4104 рублей;

Расходы на зарплату, страховые взносы и налог в год максимально по патентной системе налогообложения 319764 рублей.

Расходы на коммунальные услуги: в среднем в месяц - 8000, за год - 96000 рублей;

ГСМ: 600*10/100=60л*50=3000*2=6000, в год - 72000 рублей;

Стоимость оборудования: 160 000 рублей;

Ежемесячный платеж за кредит: 4724 рублей;

Всего расходов:

Если участник приобретает оборудование собственными средствами без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	2 месяц	за год
На сбор сырья	5000	5000	60000
Зарплата	23047,00	23047,00	276564,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)			7200 0
Страховые взносы	3000,00	3000,00	36000,00
Химикаты	4104	4104	49248

Коммунальные услуги	8000	8000	96000
ГСМ	6000	6000	72000
Оборудование	160000		160000
Итого:	209151	49151	757012,00
Себестоимость 1 шкуры:	41 3 02	983,02	1261,69

Если участник приобретает оборудование за счет микрорайма без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	за год	с 37 месяца
На сбор сырья	5000	60000	5000
Зарплата	23047,00	276564	23047,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимо ти от района)		7200	
Страх взносы	00,00	3600	3000,00
Химикаты	4104	49248	4104
Коммунальные услуги	8000	96000	8000
ГСМ	6000	72000	6000
Оборудование	4724	56688	
Итого:	53875	653700	49151
Себестоимость 1 шкуры:	1077,50	1089,50	983,02

Выручка за год: 600*800 (средняя цена реализации) = 480 000,00 рублей.

Финансовый результат за год:

- если участник приобретает собственными средствами: финансовый результат участника составит -448 рублей (с учетом ежемесячно получаемой заработной платы), если участник приобретает оборудование в 2020 году, и 159 552 рублей, если участник уже приобрел оборудование в 2019 году;

- если участник приобретает за счет микрозайма: финансовый результат участника составит 102 864 рублей (с учетом ежемесячно получаемой заработной платы).

Отчисления во внебюджетные фонды: 36000 рублей.

Налоги на 1 работника (патентная система налогообложения): 4724,00 – 7200,00 рублей в зависимости от района/города, в котором зарегистрирован участник.

Для СПОК «Колос»:

Участник приобрел оборудование в 2019 г. за счет микрозайма

(без найма работников):

Наименование затрат	1 месяц	за год	с 37 месяцев
На сбор сырья	5000	60000	5000
Зарплата	23047,00	276564	23047,00
Налог (6% от прибыли, 0 – при убытке)		0	
НДФЛ	2996,11	35953, 2	29 6, 1
Страховые взносы	3000,00	36000	3000,0
Химикаты	4 04	49248	4104
Коммунальные услуги	8000	96000	8000
ГСМ	6000	72000	6000
Оборудование	4724	56688	0
Итого:	56871,11	682453,3	52147,11
Себестоимость 1 шкуры:	1137,42	1137,42	1042,94

Выручка за год: 600*800 (средняя цена реализации) = 480 000,00 рублей.

Финансовый результат за год:

финансовый результат участника составит 74 110,7 рублей (с учетом ежемесячно получаемой заработной платы).

Отчисления во внебюджетные фонды: 36000 рублей.

Налоги на 1 работника (ЕСХН и НДФЛ): 6% от прибыли, 0 при отсутствии прибыли.

2021 год:

В качестве основных средств для переработки шкур используются овчинны и разновидности химикатов.

Планируемый объем переработки шкур в месяц составляет 120 штук, в год - 1440

Расходы на сбор сырья: средняя стоимость приема шкуры 100 рублей, в месяц $120 * 100 = 12000$ рублей, в год – 144000 рублей;

Затраты на химикаты:

На 1 загрузку закладывают 15 шт. шкуры, в месяц $120/15=8$ партий;

Стоимость промышленных химикатов на 1 загрузку - 1026 рублей, в месяц $1026*8=8208$ рублей;

Расходы на зарплату, страховые взносы и налог в год максимально по патентной системе налогообложения 319764 рублей.

Расходы на коммунальные услуги: в среднем в месяц - 8000, за год - 96000 рублей;

ГСМ: $600 * 10/100=60л * 50=3000 * 2=6000$, в год - 72000 рублей;

Стоимость оборудования: 160 000 рублей;

Ежемесячный платеж за кредит: 4724 рублей;

Всего расходов:

Если участник приобретает оборудование собственными средствами без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	2 месяц	за год
На сбор сырья	12000	1 00	144000
Зарплата	23047,00	23047,00	276564,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)			7200,00
Страх взносы	3000,00	3000,00	36000,00
Химикаты	8208	8208	98496
Коммунальные услуги	8000	80 0	6 00

ГСМ	6000	6000	72000
Оборудование	1 000		160000
Итого:	220255	60255	890260,00
Себестоимость 1 шкуры:	1835,46	502,13	618,24

Если участник приобретает оборудование собственными средствами 1 наемным работником:

Наименование затрат	1 месяц	2 месяц	3 год
На сбор сырья	12000	12000	144000
Зарплата	46094,00	46094,00	553128,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)			14400,00
Страховые взносы	6000,00	6000,00	72000,00
Химикаты	8208	8208	98496
Коммунальные услуги	8000	8000	96000
Г М	6 00	6000	72000
Оборудование	160000		16 00
Итого:	246302	86302	1210024,00
Себестоимость 1 шкуры:	2052,52	719,18	840,29

Если участник приобретает оборудование за счет микрорайона без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	за год	с месяца	37
Н сбор сырья	1200	144000	12000	
Зарплата	23047,00	276564	23047,00	
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)		7200		
Страховые взносы	3000,00	36000	3000,00	

Химикаты	8208	98496	8208
Коммунальные услуги	8000	96000	8000
ГСМ	6000	72000	600
Обор довани	4724	56 88	
Итого:	64979	78 48	60255
Себестоимость 1 шкуры:	541,49	546,49	502,13

Если участник приобретает оборудование за счет микрозайма с 1 наемным работником:

Наименование затрат	1 месяц	за год	с 37 месяца
На сбор сырья	12000	14 00	20 0
Зарплата	46 94,00	553128	46094,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)		14400	
Страх взносы	6000,00	72000	6000,00
Химикаты	8208	98496	8208
Коммунальные услуги	8000	96000	8000
ГСМ	6000	72000	6000
Оборудование	4724	56688	
Итого:	91026	1106712	86302
Себестоимость 1 шкуры:	758,55	768,55	719,18

Выручка за год: 1440*800 (средняя цена реализации) = 1 152 000,00 рублей.

Финансовый результат:

- если участник приобретает собственными средствами без найма работников: прибыль участника составит 261 740 рублей, если участник приобретает оборудование в 2021 году, и 421 740 рублей, если участник уже приобрел оборудование в 2019-2020 гг.;

- если участник приобретает за счет микрозайма без найма работников: прибыль участника составит 365 058 рублей.
- если участник приобретает собственными средствами с 1 наемным работником: финансовый результат участника составит 218 540 рублей (с учетом ежемесячно получаемой заработной платы), если участник приобретает оборудование в 2020 году, и 378 540 рублей, если участник уже приобрел оборудование в 2019-2020 гг.;
- если участник приобретает за счет микрозайма с 1 наемным работником: прибыль участника составит 45 288 рублей.

Отчисления во внебюджетные фонды на 1 работника: 36 000 рублей.

Налоги на 1 работника (патентная система налогообложения): 4724,00 – 7200,00 рублей в зависимости от района/города, в котором зарегистрирован участник.

Для СПОК:

Если участник приобретает оборудование собственными средствами без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	2 месяц	за год
На сбор сырья	12000	12000	144000
Зарплата	23047,00	23047,00	276564,00
Налог (6% от прибыли, 0 – при убытке)			16139,20
НДФЛ	2996,11	2996,11	35953,32
Страх взносы	3000,00	3000,00	36000,00
Химикаты	8208	8208	98496
Коммунальные услуги	8000	8000	96000
ГСМ	6000	6000	72000
Оборудование	160000		160000
Итого:	223251,11	63251,11	935152,52
Себестоимость шкуры:	1860,43	527,09	649,41

Если участник приобретает оборудование за счет микрозайма

без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	за год	с 37 месяца
На сбор сырья	12000	144000	12000
Зарплата	23047,00	276564	23047,00
Налог (6% от прибыли, 0 – при убытке)		22337,92	
НДФЛ	2996,11	35953,32	2996,11
Страхов взносы	3000,00	36000	3000,00
Химикаты	8208	98496	8208
Коммунальные услуги	8000	96000	8000
ГСМ	6000	72000	6000
Оборудование	4724	56688	0
Итого:	67975,11	838039,2	63251,11
Себестоимость 1 шкуры:	566,46	581,97	527,09

Выручка за год: 1440*800 (средняя цена реализации) = 1 152 000,00 рублей.

Финансовый результат за год:

- если участник приобретает собственными средствами: прибыль участника составит 216 847,48 рублей, если участник приобретает оборудование в 2021 году, и 367 247,48 рублей, если участник уже приобрел оборудование в 2019-2020 гг.,

- если участник приобретает за счет микрозайма: прибыль участника составит 313 960,80 рублей.

Отчисления во внебюджетные фонды: 36000 рублей.

Налоги на 1 работника (ЕСХН и НДФЛ): 52092,52-61692,52 рублей в зависимости от объема прибыли.

2022 год:

В качестве основных средств для переработки шкур используются овчины и разновидности химикатов. Планируемый объем переработки шкур в месяц составляет 160 штук, в год - 1920.

Расходы на сбор сырья: средняя стоимость приеда шкуры 100 рублей, в месяц 160 * 100 = 16000 рублей, в год – 192000 рублей;

Затраты на химикаты:

На 1 загрузку складывают 15 шт. шкуры, в месяц 160/15=11 партий;

Стоимость промышленных химикатов на 1 загрузку - 1026 рублей, в месяц 1026*11=11286 рублей;

Расходы на зарплату, страховые взносы и налог = 30 007,19 рублей, в год 360086,33 рублей.

Расходы на коммунальные услуги: в среднем в месяц - 8000, за год - 96000 рублей;

ГСМ: 600*10/100=60л*50=3000*2=6000, в год - 72000 рублей;

Стоимость оборудования: 160 000 рублей;

Ежемесячный платеж за кредит: 4724 рублей;

Всего расходов:

Если участник приобретает оборудование собственными средствами без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	2 месяц	за год
На сбор сырья	16000	16000	192000
Зарплата	23047,00	23047,00	276564,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)			7200,00
Страховые взносы	3000,00	3000,00	36000,00
Химикаты	11286	11286	135432
Коммунальные услуги	8000	8000	96000
ГСМ	6000	6000	72000
Оборудование	160000		160000
Итого:	227333	67333	975196,00
Себестоимость шкуры:	1	1420,83	420,83
			507,91

Если участник приобретает оборудование собственными средствами с I наемным работником:

Наименование затрат	1 месяц	2 месяц	за год
На сбор сырья	16000	16000	192000
Зарплата	46094,00	46094,00	553128,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)			14400,00
Страховые взносы	6000,00	6000,00	72000,00
Химикаты	11286	11286	135432
Коммунальные услуги	8000	8000	96000
ГСМ	6000	6000	72000
Оборудование	160000		160000
Итого:	253380	93380	1294960,00
Себестоимость 1 шкуры:	1583,63	583,63	674,46

Если участник приобретает оборудование за счет микрорайона без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	за год	с 37 месяца
На сбор сырья	16000	192000	16000
Зарплата	23047,00	276564	23047,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)		7200	
Страховые взносы	3000,00	36000	3000,00
Химикаты	11286	135432	11286
Коммунальные услуги	8000	96000	8000
ГСМ	6000	72000	6000
Оборудование	4724	56688	
Итого:	72057	871884	67333

Себестоимость 1 шкуры:	430,36	454,11	420,83
------------------------	--------	--------	--------

Если участник приобретает оборудование за счет микрозайма с 1 наемным работником:

Наименование затрат	1 месяц	за год	с 37 месяца
На сбор сырья	16000	192000	16000
Зарплата	46094,00	553128	46094,00
Налог (min 4724,0; max 7200,0 в зависимости от района)		14400	
Страховые взносы	6000,00	72000	6000,00
Химикаты	11286	135432	11286
Коммунальные услуги	8000	96000	8000
ГСМ	6000	72000	6000
Оборудование	4724	56688	
Итого:	98104	1191648	93380
Себестоимость 1 шкуры:	613,15	620,65	583,63

Выручка за год: 1920*800 (средняя цена реализации) = 1 536 000,00 рублей.

Финансовый результат:

- если участник приобретает собственными средствами, без найма работников: чистая прибыль участника составит 560 804 рублей, если участник приобретает оборудование в 2022 году, и 720 804 рублей, если участник приобрел оборудование в 2019-2021 гг.

- если участник приобретает за счет микрозайма без найма работников: чистая прибыль участника составит 664 116 рублей, если оборудование приобретено в 2020-2022 гг., и 824 116 рублей, если оборудование приобретено в 2019 году;

- если участник приобретает собственными средствами с 1 наемным работником: прибыль участника составит 241 040 рублей, если участник приобретает оборудование в 2022 году, и 401 040 рублей, если участник уже приобрел оборудование в 2019-2021 гг.;

- если участник приобретает за счет микрзайма с 1 наемным работником: прибыль участника составит 344 352 рублей, если оборудование приобретено в 2020-2022 гг., и 401 040 рублей, если оборудование приобретено в 2019 году.

Отчисления во внебюджетные фонды на 1 работника: 36 000 рублей.
Налоги на 1 работника (патентная система налогообложения): 4724,00 – 7200,00 рублей в зависимости от района/города, в котором зарегистрирован участник.

Для СПОК:

Если участник приобретает оборудование собственными средствами без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	2 месяц	за год
На сбор сырья	16000	16000	192000
Зарплата	23047,00	23047,00	276564,00
Налог (6% от прибыли, 0 – при убытке)			34083,04
НДФЛ	2996,11	2996,11	35953,32
Страховые взносы	3000,00	3000,00	36000,00
Химикаты	11286	11286	135432
Коммунальные услуги	8000	8000	96000
ГСМ	6000	6000	72000
Оборудование	160000		160000
Итого:	230329,11	70329,11	1038032,36
Себестоимость 1 шкуры:	1439,56	439,56	540,64

Если участник приобретает оборудование за счет микрзайма

без найма работников:

Наименование затрат	1 месяц	за год	с месяца
На сбор сырья	16000	192000	16000
Зарплата	23047,00	276564	23047,00

Налог (6% от прибыли, 0 – при убытке)		40281,76	
НДФЛ	2996,11	35953,32	2996,11
Страховые взносы	3000,00	36000	3000,00
Химикалы	11286	135432	11286
Коммунальные услуги	8000	96000	8000
ГСМ	6000	72000	6000
Оборудование	4724	56688	0
Итого:	75053,11	940919,1	70329,11
Себестоимость 1 шкуры:	469,08	490,06	439,56

Выручка за год: 1920*800 (средняя цена реализации) = 1 536 000,00 рублей.

Финансовый результат за год:

- если участник приобретает собственными средствами: прибыль участника составит 497 967,64 рублей, если участник приобретает оборудование в 2022 году, и 648 367,64 рублей, если участник уже приобрел оборудование в 2019-2021 годах;

- если участник приобретает за счет микрозайма: прибыль участника составит 628 162,7 рублей, если участник приобрел оборудование в 2020-2022 гг, и 648 367,60 рублей, если участник приобрел оборудование в 2019 году.

Отчисления во внебюджетные фонды: 36000 рублей.

Налоги на 1 работника (ЕСХН и НДФЛ): 70036,66 – 796363,36 рублей в зависимости от объема прибыли.

6.8. Социальный эффект за 2020 год: повышение доходности населения с получением ежемесячного дохода от 8,5 до 13 тыс. рублей;

Социальный эффект за 2021 год: повышение доходности населения с получением ежемесячного дохода от 18 до 35 тыс. рублей;

Социальный эффект за 2022 год: повышение доходности населения с получением ежемесячного дохода от 20 до 68 тыс. рублей.

ПРИПОЖЕНИЕ № 1
к паспорту губернаторского проекта
«Выделка шкур (Кеш)»

План мероприятий по реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Осуществлен отбор участников проекта	23 января 2019 г.	31 декабря 2022 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, Администрация кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Тувинский технологический техникум	Осуществить отбор не менее 16 участников проекта	ПК
		Мероприятия				
1.1.	Определение участника проекта в кожуунах республики из заинтересованных граждан, индивидуальных предпринимателей и работников сельхозпредприятий	С 1 февраля 2019 г. с 1 февраля 2020 г. с 1 февраля 2021 г. с 1 февраля 2022 г.	До 20 февраля 2019 г. до 1 августа 2020 г. до 19 февраля 2021 г. до 19 февраля 2022 г.	Администрация кожуунов (по согласованию)	Ходатайство председателя администрации муниципального образования Республики Тыва	РРП
1.2.	Обучение участников проекта технологии выделки шкур. Проведение мастер-классов главой КФХ Кырлык-Кара М.М. на базе Тувинского технологического техникума	С 23 января 2019 г. с 16 марта 2020 г. с 20 февраля 2021 г. с 20 февраля 2022 г.	До 25 января 2019 г. до 1 октября 2020 г. до 22 февраля 2021 г. до 22 февраля 2022 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, Тувинский технологический техникум, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ	Заинтересованные граждане обучены технологии по выделке шкур	РРП
1.3.	Предоставление в Фонд поддержки	С 20 февраля	28 февраля	Администрация кожуунов		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Предпринимательства Республики Тыва документов участника губернаторского проекта «Выделка шкур (Кеш)» для получения заемных средств	2019 г. с 15 марта 2020 г. с 20 февраля 2021 г. с 20 февраля 2022 г.	2019 г. до 15 сентября 2020 г. до 5 марта 2021 г. до 5 марта 2022 г.	(по согласованию), участники проекта		
1.4.	Заключение трехстороннего договора кредитования, изготовления и поставки комплекта технологического оборудования для выделки шкур	С 1 марта 2019 г.	До 31 марта 2019 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, ГБОУ «Тувинский технологический техникум» и участник проекта		РПП
		с 30 марта 2020 г. с 6 марта 2021 г. с 6 марта 2022 г.	до 15 сентября 2020 г. до 16 марта 2021 г. до 16 марта 2022 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, поставщик оборудования и участник проекта	Трехсторонний договор кредитования заключен	
1.5.	Подготовка производственного помещения для организации мини-цеха и комплекта оборудования по выделке шкур.	С 20 февраля 2019 г.	До 28 февраля 2019 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, Администрация кожунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва		РПП
		с 1 февраля 2020 г. с 1 февраля 2021 г. с 1 февраля 2022 г.	до 1 октября 2020 г. до 20 марта 2021 г. до 20 марта 2022 г.	Администрации кожунов Администрации сумонов (по согласованию)	Наличие документов по регистрации в репалате земельного участка и помещения, договора с энергопоставляющей организацией, наличие септика	
1.6.	Организация выездных проверок на планируемые места организации цехов по выделке шкур	с 1 марта 2019 г.	до 31 декабря 2022 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, Администрация кожунов (по согласованию),	Акты проверок конкурсной комиссии	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Результат: Созданы мини-цеха по выделке шкур	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва	Созданы 8 мини-цехов по выделке шкур	ПК
		1 февраля 2020 г.	31 декабря 2022 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, Администрация кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Тувинский технологический техникум		
	Мероприятия					
2.1.	Организация производства комплексов поставщиком	с 1 февраля 2020 г.	до 31 декабря 2022 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, Тувинский Политехнический техникум РТ, Министерство образования и науки РТ	Технологическое оборудование на базе Тувинского технологического техникума начало изготавливаться	РПЦ
		с 1 февраля 2020 г.	до 31 декабря 2022 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, поставщик	Технологическое оборудование начало изготавливаться	
2.2.	Предоставление микрозайма поддержки предпринимательства участникам проекта	с 1 марта 2019 г. с 16 марта 2020 г. с 6 марта 2021	до 31 марта 2019 г. до 1 октября 2020 г. до 31 марта	Фонд поддержки предпринимательства РТ	Фондом поддержки предпринимательства РТ принято положительное решение на предоставление микрозайма	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.	Расчет-оплата, поставка готового комплекта оборудования участнику проекта по трехстороннему договору между Фондом, поставщиком и участником	с 1 марта 2019 г. с 16 марта 2020 г. с 6 марта 2021 г. с 6 марта 2022 г.	до 31 марта 2019 г. до 15 октября 2020 г. до 31 марта 2021 г. до 31 марта 2022 г.	Фонд поддержки предпринимательства РТ, поставщик, участники проекта	Комплект оборудования участнику проекта поставлено	РПП
2.4.	Закуп химикатов для обработки шкур	с 1 апреля 2019 г.	по мере необходимости	Администрации кожуунов (по согласованию), участники проекта	Химикаты закуплены	РПП
2.5.	Закуп шкур мелкого рогатого скота и консервация принятых шкур	с 1 апреля 2019 г.	постоянно	Администрации кожуунов (по согласованию), участники проекта, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ	Шкуры для консервации и выделки приняты у населения, хозяйств и убойных цехов	РПП
2.6.	Монтаж и пуско-наладка комплекса в помещении нового участника проекта	с 1 февраля 2019 г. с 16 марта 2020 г. с 6 марта 2021 г. с 6 марта 2022 г.	28 февраля 2019 г. до 30 октября 2020 г. до 31 марта 2021 г. до 31 марта 2022 г.	Администрации кожуунов (по согласованию), участники проекта, поставщик оборудования	Оборудование установлено	РПП
2.7.	Запуск пробной партии выделки шкур мелкого рогатого скота	с 1 апреля 2019 г. с 11 апреля 2020 г. с 1 апреля 2021 г.	до 20 апреля 2019 г. до 30 октября 2020 г. до 15 апреля 2021 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, Фонд поддержки предпринимательства РТ Администрации кожуунов (по согласованию), Фонд поддержки предпринимательства РТ, КФХ	Пробная партия шкур запущена к выделке	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.8.	Реализация готового мехового полуфабриката через Кластер легкой промышленности и этнической моды, на сельхозрынках и в торговых сетях	с 1 мая 2019 г. 2022 г.	По мере запуска в эксплуатацию комплекта оборудования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва	Выделанные шкуры реализованы швеям, дизайнерам, населению на сельхозрынках, а также в торговых сетях	РРП
3.	Результат Сопровождение деятельности мини-цехов	23 января 2019 г.	31 декабря 2022 г.	Председатели административной кожуунов, участники проекта, Минсельхозпрод РТ, Минэкономики РТ	Отчет о предварительных итогах реализации проекта представлен Главе Республики Тыва	ПК
3.1.	Представление отчетов о предварительных итогах реализации проекта Главе Республики Тыва Ш.В. Кара-оолу		до 1 декабря 2020 г. до 1 октября 2021 г. до 1 октября 2022 г.	Председатели административной кожуунов, участники проекта, Минсельхозпрод РТ, Минэкономики РТ	Отчет о предварительных итогах реализации проекта представлен Главе Республики Тыва	СТ
3.3.	Сопровождение деятельности мини-цехов		постоянно	Председатели административной кожуунов, участники проекта, Минсельхозпрод РТ, Минэкономики РТ		ПК