
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Тыва)

1. Основные положения

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сенгии С.Х. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Сат А.М.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Тыва

Кажин-Оол А.С.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения на 2018 - 2025 годы"

Подпрограмма  "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и

формирование здорового образа жизни"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

31.12.2017 0,1440 0,1470 0,1530 0,1740 0,1940 0,2270Миллион

человек

0,1400

2 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний, выявленных

при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

31.12.2017 31,7000 31,7000 31,7000 31,7000 31,7000 31,7000Процент 31,7000

3 Количество медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

31.12.2017 3,0000 20,0000 23,0000 28,0000 40,0000 46,0000Единица 0,0000

4 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской организации

31.10.2018 44,0000 48,0000 53,0000 57,0000 62,0000 66,0000Процент 40,0000

5 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

31.12.2017 64,5000 68,5000 73,0000 77,0000 81,0000 85,0000Процент 61,5000

6 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

31.12.2017 3,1000 12,5000 21,9000 37,5000 53,1000 62,5000Процент 0,0000
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медицинского страхования   первичную

медико-санитарную помощь, на базе которых

функционируют каналы связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового

представителя, телефон, терминал для связи

со страховым представителем)

7 Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

31.12.2017 278,0000 201,0000 218,0000 242,0000 264,0000 287,0000Человек 204,0000

8 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад

31.12.2017 29,6000 29,6000 29,6000 76,0000 76,0000 76,0000Тысяча

посещений

29,6000

9 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 83,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Приобретено более 1300

мобильных медицинских

комплексов

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 21 - -

2

Функционируют более 300

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2021 году

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - 21 -

3

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

176197 130 145 161 191

4

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

Единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- 1 - - -
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помощь

5

Построено (реконструировано)

не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более чем

15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи.

Штука

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-- 1 - - -

6

Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой

медицинской помощи***

Единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - 1 - -

7

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий

 Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в течение 2019

года:за счет средств

региональных бюджетов будут

подготовлены участки для

создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий

медицинским персоналом;будут

проведены конкурсные

процедуры и заключены

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 26 - - -
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государственные контракты для

создания или замены более 350

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий;будут

осуществлены мероприятия к

получению лицензии на

осуществление медицинской

деятельности.Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в первой половине

2020 года будут:за счет средств

региональных бюджетов

подготовлены участки для

создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий

медицинским

персоналом;проведены

конкурсные процедуры и

заключены государственные

контракты для замены более 1

200 фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий.Созданные или

замененные фельдшерские,

фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные амбулатории
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будут подготовлены к

получению лицензии на

осуществление медицинской

деятельности.

8

Функционируют более 1200

созданных в 2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением

 Органы исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации обеспечат получение

лицензий на осуществление

медицинской деятельности

созданными в 2020 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными

амбулаториями.Комиссиями по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

будут предоставлены на 2021

год в рамках территориальной

программы обязательного

медицинского страхования

объемы медицинской помощи

медицинским организациям,

имеющим в своем составе

указанные подразделения. В

созданных в 2020 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато

оказание медицинской помощи.

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 26 - -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0

1

В 85 субъектах Российской

Единица

Создание

-1 - - - -
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Федерации созданы

региональные проектные офисы

по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь"

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

2

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций, оказывающих

данный вид помощи

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

877 43 50 61 100

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Процент

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании89.344.1 48.2 65.8 75.5 100
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 190 000,00150 000,00 190 000,00 0,00 0,00 530 000,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 190 000,00150 000,00 190 000,00 0,00 0,00 530 000,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

3.1. консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00155 613,50 0,00 0,00 0,00 155 613,50
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Российской Федерации, всего

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00155 613,50 0,00 0,00 0,00 155 613,50

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 305 613,50 190 000,00 190 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 685 613,50

0,00 190 000,00305 613,50 190 000,00 0,00 0,00 685 613,50

  бюджет субъекта

0,00 190 000,00305 613,50 190 000,00 0,00 0,00 685 613,50

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

впервые в жизни

установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом,

1
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%", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми
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представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем),

%", "Методикой расчета и

сбора дополнительного

показателя "Число лиц

(пациентов), дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Доля

записей к врачу, совершенных

гражданами без очного

обращения в регистратуру

медицинской организации

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

2
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входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,
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совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной
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авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Доля

лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

3
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установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими
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организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по
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экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Доля

медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную

медико-санитарную помощь,

на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем)

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом,

4
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%", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми
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представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем),

%", "Методикой расчета и

сбора дополнительного

показателя "Число лиц

(пациентов), дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Доля

обоснованных жалоб (от

общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

5
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страховыми медицинскими

организациями

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,
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совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной
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авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель:

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

6
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установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими
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организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по
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экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель:

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад

Тысяча

посещений

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом,

7
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%", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми
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представителями страховых

медицинских организаций

(пост страхового

представителя, телефон,

терминал для связи со

страховым представителем),

%", "Методикой расчета и

сбора дополнительного

показателя "Число лиц

(пациентов), дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Число

граждан, прошедших

профилактические осмотры

Миллион

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

8
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входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,
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совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной
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авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")

Основной показатель: Число

лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

Человек Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 182

Об утверждении методик

расчета и сбора показателей

федерального проекта

"Развитие системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи",

входящего в национальный

проект "Здравоохранение"

(вместе с "Методикой

расчета и сбора основного

показателя "Число граждан,

прошедших

профилактические осмотры,

млн чел.", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля впервые в жизни

9
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установленных

неинфекционных

заболеваний, выявленных

при проведении

диспансеризации и

профилактическом

медицинском осмотре у

взрослого населения, от

общего числа

неинфекционных

заболеваний с впервые

установленным диагнозом, %

", "Методикой расчета и

сбора основного показателя

"Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь", ед.",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля записей к врачу,

совершенных гражданами

без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля обоснованных жалоб

(от общего количества

поступивших жалоб),

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими
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организациями, %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют

каналы связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи

со страховым

представителем), %",

"Методикой расчета и сбора

дополнительного показателя

"Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек),

не менее", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад, тыс.

посещений", "Методикой

расчета и сбора

дополнительного показателя

"Доля лиц,

госпитализированных по
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экстренным показаниям в

течение первых суток, от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты,

%")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации

созданы региональные проектные офисы по

созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь""0

1 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 14.05.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

1.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

10.01.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

1.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

14.05.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

1.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

14.05.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.4

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

14.05.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

1.5

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

14.05.2019

Результат "Приобретено более 1300 мобильных

2 Сат А. М., Министр- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинских комплексов"0

здравоохранения

Республики Тыва

Контрольная точка "Приобретенные

передвижные медицинские комплексы переданы

в медицинские организации"

2.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2021

Результат "Функционируют более 300 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2021

году"0

3 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.01.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022

Результат "В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный вид помощи"0

4 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.02.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,4.2

 

Сат А. М., Министр

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

здравоохранения

Республики Тыва

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.02.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.02.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.02.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.6

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.7

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.8

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.9

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги4.10

 

Сат А. М., Министр

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

здравоохранения

Республики Тыва

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.11

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.12

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.13

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.15

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.16

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.17

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы4.18

 

Сат А. М., Министр

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" здравоохранения

Республики Тыва

Результат "Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра"0

5 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.6

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

5.7

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Республики Тыва

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.8

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.9

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.10

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.11

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.12

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.13

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.14

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.15

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.16

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.18

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Приказ Федерального фонда

обязательного медицинского страхования от

29.11.2018 № 262 «Об установлении форм

отчета» доведен до территориальных

обязательного медицинского страхования и

страховых медицинских организаций (участники

мероприятия)."

5.19

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

25.03.2019

Мероприятие "Организация и проведение

мониторинга информирования страховыми

медицинскими организациями застрахованных

лиц о прохождении профилактических

мероприятий."

5.19.

1

Отчет

01.01.2019 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

30.12.2019

Контрольная точка "Минздравом России

внесены изменения в Порядок проведения

профилактического медицинского осмотра,

утвержденный приказом Минздрава России от

5.20

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

25.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения

диспансеризации определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом Минздрава

России от 26.10.2017 № 869н, Порядок

проведения диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н"

Контрольная точка "Утвержден регламент

взаимодействия страховых медицинских

организаций с медицинскими организациями в

части информирования застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

направлен в территориальные"

5.21

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

05.06.2019

Контрольная точка "Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."

5.22

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Внесены изменения в

Форму типового договора о финансовом

обеспечении обязательного медицинского

страхования, утвержденную Приказом

Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 №

1030н."

5.23

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка и внесение изменения

в Форму типового договора о финансовом

обеспечении обязательного медицинского

страхования, утвержденную Приказом

Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 №

1030н ."

5.23.

1

Приказ

01.01.2019 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации "0

6 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.5

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.6

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.01.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.7

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.03.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги6.8

 

Сат А. М., Министр

-

15.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

здравоохранения

Республики Тыва

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.9

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.03.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.10

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.11

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.03.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.12

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.14

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.15

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.16

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.17

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.18

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.19

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.20

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.21

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о6.22

 

Сат А. М., Министр

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

здравоохранения

Республики Тыва

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.23

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.24

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.25

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.26

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.27

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.28

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.29

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.30

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены региональные

стратегии развития санитарной авиации на

период до 2024 года в 49 субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия"

6.31

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.07.2019

Контрольная точка "Утверждены региональные

стратегии развития санитарной авиации на

период до 2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия с 2020 года"

6.32

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.07.2020

Контрольная точка "Утверждены региональные

стратегии развития санитарной авиации на

период до 2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия с 2021 года"

6.33

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.07.2021

Результат "В схемы территориального

7 Сат А. М., Министр- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь"0

здравоохранения

Республики Тыва

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

7.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.06.2019

Контрольная точка "Акт разработан"7.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.03.2020

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.07.2020

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

7.4

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

7.5

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

7.6

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

7.7

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.8

 

Сат А. М., Министр

-

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здравоохранения

Республики Тыва

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

7.9

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.10

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.08.2020

Контрольная точка "Обеспечена возможность

внесения в геоинформационную подсистему

единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения сведений о

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь"

7.11

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Сведения о всех

существующих и планируемых медицинских

организациях и их структурных подразделениях,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, внесены в геоинформационную

подсистему единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения"

7.12

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Результат "Построено (реконструировано) не менее

78 вертолетных (посадочных) площадок при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

8 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

помощи. "0

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Результат "Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой медицинской

помощи***"0

9 Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

9.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Акт разработан"9.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

9.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

9.4

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

9.5

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

31.12.2021

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

9.6

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

9.7

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"9.8

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

9.9

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Акт вступил в силу"9.10

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

9.11

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

9.12

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации"

9.13

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

9.14

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021

Результат "Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий"0

10

 Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

течение 2019 года:за счет средств

региональных бюджетов будут

подготовлены участки для создания

или замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским

персоналом;будут проведены

конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты для

создания или замены более 350

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий;будут осуществлены

мероприятия к получению лицензии на

осуществление медицинской

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 31.12.2020



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности.Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в первой

половине 2020 года будут:за счет

средств региональных бюджетов

подготовлены участки для создания

или замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий и подведены

коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским

персоналом;проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты для замены

более 1 200 фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий.Созданные

или замененные фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории будут

подготовлены к получению лицензии

на осуществление медицинской

деятельности.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Тыва

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.05.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.4

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.5

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

30.05.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.6

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.7

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.8

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

30.09.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.9

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.1

0

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.1

1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.1

2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.1

3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

30.10.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.1

4

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

15.11.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.1

5

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.1

6

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

10.1

7

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.1

8

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

10.1

9

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Республики Тыва

Результат "Функционируют более 1200 созданных

в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с Положением "0

11

 Органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

обеспечат получение лицензий на

осуществление медицинской

деятельности созданными в 2020 году

фельдшерскими, фельдшерско-

акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями.Комиссиями по

разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования будут

предоставлены на 2021 год в рамках

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования объемы медицинской

помощи медицинским организациям,

имеющим в своем составе указанные

подразделения. В созданных в 2020

году фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях будет начато оказание

медицинской помощи.

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.05.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

11.2

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

 

Сат А. М., Министр

здравоохранения

Республики Тыва

-

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

2 Администратор регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 100

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь



3

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сат А. М. 100



4

проекта


